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FBC-malli on projektinhallintafilosofia, jonka tavoitteena on samanaikaisesti 
nopeuttaa projektien läpivientiaikaa, alentaa kustannuksia sekä parantaa projektien 
laatua. Malli rakentuu ryhmätyöskentelyn ympärille. Sen pääpiirteisiin lukeutuvat 
luovien riskien ottaminen, matala johtamistaso sekä turhan muodollisuuden ja 
dokumentoinnin välttäminen. 
Nasan käytössä FBC-mallia hyödynnettiin kuudessatoista projektissa, joista ainoastaan
kymmenen onnistui. Toisaalta kaikki kuusitoista projektia onnistuttiin toteuttamaan 
edullisemmin kuin yksi saman laajuinen, FBC-mallia hyödyntämätön projekti.
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää kirjallisuustutkimuksena sekä Nasan 
case-tapausta analysoimalla, voitaisiinko FBC-mallia hyödyntää nykypäivän 
suomalaisessa liike-elämässä. Lisäksi työssä arvioidaan mallin kehitystarpeita, sekä 
käsitellään projektin kustannusten, aikataulun ja laadun välisiä suhteita.
Tutkimuksen tuloksena projektin kustannukset, aikataulu ja laatu ovat riippuvaisia 
toisistaan. FBC-malli osoitti kuitenkin käytännössä, kuinka projektinhallinnalla 
voidaan samanaikaisesti saada aikaan projektin läpiviennin nopeutumista, laadun 
kasvua sekä kustannusten pienentymistä projektia ja produktia yksinkertaistamalla 
sekä ottamalla luovia ja laskelmoituja riskejä.
Tutkimuksen pohjalta FBC-mallin voidaan nähdä soveltuvan nykyaikaiseen 
liikemaailmaan, jossa kilpailun kovuus on johtanut kustannusten minimointiin, 
tuotteiden elinkaari on lyhyt, sekä innovaatioita ja onnistuneita projekteja voidaan 
pitää edellytyksenä yritysten menestymiselle. FBC-malli on kuitenkin luonteeltaan 
hyvin ristiriitainen. Sen keskeisimmät tekijät voidaan nähdä tilanteesta riippuen mallin 
vahvuuksina, heikkouksina, mahdollisuuksina tai uhkina. Tutkimuksen perusteella 
FBC-mallia tulisikin kehittää ennen sen käyttöönottoa. Vaihtoehtoisesti yritykset 
voisivat poimia ja hyödyntää mallin tarjoamia pääajatuksia kuten luovaa riskinottoa, 
projektien yksinkertaistamista sekä vertaisarviointia.
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The FBC model is a project management philosophy which aims at speeding up 
projects, reducing costs and improving quality. The model is built around group work,
and the main features of the model are creative risk-taking, a low level of management
involvement and the avoidance of unnecessary formality and documentation.
This bachelor's thesis deals with the benefits and possibilities of the FBC model. The 
primary objective of the study was to determine whether the model could be used in 
modern Finnish business. In addition, the model's developmental needs and relations 
among such things as costs, schedule and quality are discussed.
The thesis includes theoretical and empirical sections. The former discusses the prin-
ciples of project management. In the latter, NASA's usage of the FBC model is ana-
lyzed with SWOT analysis.
The study demonstrated that project costs, schedule and quality are dependent on 
each other. The study showed also that it is possible simultaneously to reduce project 
costs, speed up the schedule and increase the quality of the product.
Based on the study, the FBC model can be seen as a suitable option in the modern 
business world, where product life cycles are short and fierce competition has led to 
the minimization of costs. Innovations and successful projects can be considered pre-
requisites for the success of enterprises. However, the FBC model is full of contradic-
tions. Depending on the situation, the model's main factors can be seen as strengths, 
weaknesses, opportunities or even threats. Therefore, the FBC model should be fur-
ther developed before its introduction. Alternatively, companies could take advantage 
of some of the model's main strengths, such as creative risk-taking, peer review and 
simplification of procedures and products.
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Käytetyt lyhenteet
FBC nopeammin, paremmin ja halvemmalla -projektinjohtamis- 
filosofia (Faster, Better, Cheaper)
ISS kansainvälinen avaruusasema (International Space Station)
JPL Nasan avaruustekniikkakeskus (Jet Propulsion Laboratory)
NACA Yhdysvaltain ilmailualaa tutkiva virasto (National Advisory 
Committee for Aeronautics)
Nasa Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinto (National Aeronautics 
and Space Administration)
SDI Yhdysvaltain strateginen puolustushanke (Strategic Defence Initiative)
SEI Yhdysvaltain avaruustutkimushanke (Space Exploration Initiative)
SWOT nelikenttäanalyysi (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
WIRE FBC-mallia hyödyntänyt Nasan projekti (Wide Field Infrared 
Explorer)
1 Johdanto
FBC (faster, better, cheaper) on yksi Nasan 1990-luvulla käyttämistä 
projektinhallintamalleista. Sen avulla pyrittiin samanaikaisesti nopeuttamaan projektien 
läpivientiaikoja, karsimaan kuluja sekä parantamaan tuloksia ja laatua. Mallin käyttöön 
liittyi oleellisesti muun muassa ryhmätyöskentely sekä laskelmoitujen riskien ottaminen.
Käytössä malli aiheutti kuitenkin merkittäviä epäonnistumisia, minkä johdosta sen 
käytöstä luovuttiin vuonna 1999. FBC on kuitenkin herättänyt jälkikäteen laajalti 
keskustelua sekä mallin puolesta että vastaan. Liiketoimintamaailman yleisestä 
käsityksestä poiketen FBC osoitti muun muassa käytännössä, kuinka samanaikaisesti 
projektien menoja voidaan pienentää, aikataulua nopeuttaa sekä laatua ja tuloksia 
parantaa.
Muun muassa Yhdysvaltain ilmavoimien everstiluutnantti Dan Ward on todennut, että 
FBC-mallin käyttöä Nasassa tulisi uudelleenarvioida, ja että mallille tulisi antaa uusi 
mahdollisuus. Ward toimii yhä nykypäivänä FBC:n puolestapuhujana, ja toivoo mallin 
tulevan sovellettavaksi myös Yhdysvaltain ilmavoimien tuotekehitykseen. Lisäksi 
vuonna 2001 Nasassa harkittiin FBC-mallin sijoittamista pysyväksi osaksi organisaation
strategisen johtamisen kokonaisuutta. (Ward 2012, 1.)
1.1 Tavoite ja rajaus
Työn tavoitteena on selvittää kirjallisuustutkimuksena sekä Nasan case-tapausta 
analysoimalla, voitaisiinko FBC-mallia hyödyntää nykypäivän suomalaisessa liike-
elämässä. Lisäksi opinnäytetyössä arvioidaan mallin kehitystarpeita. Tämän ohella 
työssä käsitellään projektin kustannusten, aikataulun ja laadun välisiä suhteita, sekä 
pohditaan, onko projektinhallinnalla mahdollista aikaansaada samanaikaisesti projektin 
läpiviennin nopeutumista, laadun kasvua sekä kustannusten pienentymistä.
On huomion arvoista, että jo Nasan FBC-mallille luoman määritelmän puolesta FBC-
malli kohdistuu kaikkiin ja kaikkeen. Tämän vuoksi opinnäytetyön tarkastelua on 
jouduttu rajaamaan merkittävästi, ja tutkimuksen ulkopuolelle on jätetty muun muassa 
mallin arvioiminen innovoinnin, työtyytyväisyyden ja työssä kehittymisen näkökulmista.
Sen sijaan mallin pääasiallisiksi analysointikohteiksi on valittu edellä mainitut 
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kustannukset, aikataulu ja laatu. Lisäksi opinnäytetyö teoreettinen osio on jätetty 
tietoisesti yleisluontoiseksi, sillä FBC-malli on itsessään hyvin yleisluontoinen vailla 
tarkkoja yksityiskohtia. Työn perimmäiseksi tarkoitukseksi voisikin nähdä kaiken 
kattavan ja yksityiskohtaisen analyysin sijaan ajatusten herättämisen sen suhteen, 
voisivatko yritykset löytää mallista uusia ideoita omaan toimintaansa. 
1.2 Ajankohtaisuus
Projekteilla on kriittinen merkitys liike-elämässä. Yrityksen tulevaisuuden menestys on 
usein riippuvainen menestyksekkäistä projekteista. Lisäksi lukuisilla liiketoiminta-aloilla,
kuten ilmailussa ja rakentamisessa, projektit ovat yrityksen ainoa tuote. Siitä huolimatta 
projektien epäonnistuminen on äärimmäisen yleistä. Usein syy löytyy projektinhallinnan
heikosta ymmärtämisestä ja toteutuksesta (Artto 2006, 7).
Moderneissa teknologian ohjaamissa yhteiskunnissa yritykset ammentavat voimansa 
kyvystä pienentää kustannuksia parantaen samanaikaisesti suorituskykyään. 2000-
luvulla sanonta "nopeammin, paremmin ja halvemmalla" on yleistynyt liike-elämässä. 
Useimmiten kyseinen filosofia on kuitenkin jäänyt sanonnan tasolle ilman sen 
suurempaa merkitystä. Tämän ohella jo lähestulkoon määritelmänsä puolesta nyky-
yhteiskunnassa halpa yhdistetään epäluotettavaan. 
Nasan projektit ovat tunnetusti luonteeltaan poikkeuksellisen monimutkaisia, 
riskialttiita ja innovatiivisia. Nykypäivän monimutkaisten, lyhyen elinkaaren omaavien 
kuluttajatuotteiden voidaankin nähdä vastaavan yhä enemmän Nasan produkteja. 
Kilpailun kiristymisen johdosta innovatiivisia tuotteita tulisi saada nopeasti ja halvalla 
markkinoille. Voisikin ajatella, että FBC-mallin ajatus soveltuisi mainiosti nykyisten 
kuluttajamarkkinoiden olosuhteisiin. Toistaiseksi FBC:n kaltaisten mallien toiminta on 
kuitenkin nähty pääasiassa ristiriitaisena, minkä vuoksi ne eivät ole toistaiseksi saaneet 
jalansijaa yritysten strategisessa johtamisessa.
FBC-mallin soveltuvuuden lisäksi mallin puolesta puhuvat myös lukuisat lähivuosien  
liike-elämän tapahtumat. Muun muassa älypuhelinyhtiö Jollan perustaja, Sami 
Pienimäki on todennut haastattelussa, että suomalaisten yritysten tulisi ottaa enemmän 
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riskejä (Kolehmainen 2013). Voidaankin nähdä, että 2000-luvun vaihteessa Nokian 
halu ottaa riskejä väheni merkittävästi yrityksen brändin arvon noustua maailman 
arvostetuimpien joukkoon. Samanaikaisesti alan uusi tulokas, Apple, kasvatti 
markkinoitaan innovoinnin ja riskien ottamisen kautta. Nykypäivänä innovointi 
nähdäänkin yhtenä Suomen liike-elämän suurimmista trendeistä.
1.3 Työn rakenne
Projektinhallinnan teoreettinen tausta luo perusteet projektinhallintamalleille, ja sen 
ymmärtäminen on oleellista FBC-mallin analysoimiseksi. Tämän vuoksi työni lähtee 
liikkeelle projektin määritelmän ja projektinhallinnan esittelemisestä. Projektinhallinnan
ohella luvussa käsitellään yksityiskohtaisemmin niin kustannusten hallintaa, 
riskienhallintaa kuin myös tiimityöskentelyä ja projektien monimutkaisuutta. 
Työn kolmannessa luvussa esitellään tutkimuksessa käytettävä menetelmä, SWOT-
analyysi. Neljännessä luvussa perehdytään puolestaan tarkemmin FBC-malliin Nasan 
case-tapauksen pohjalta. Luvussa käsitellään muun muassa FBC-mallin taustaa, sisältöä 
sekä käyttöä Nasan projekteissa. Työn viidennessä luvussa toteutetaan mallin arviointi. 
Tämän jälkeen tutkimuksesta laaditaan tulokset, joiden pohjalta tehdään johtopäätökset
FBC-mallin potentiaalista tulla hyödynnetyksi suomalaisessa liike-elämässä. 
Seitsemännessä luvussa työn tulokset kootaan yhteenvedossa. 
Työn kahdeksannessa luvussa arvioidaan työn luotettavuutta, tulosten pätevyyttä ja 




Projekteja on toteutettu maailmalla jo vuosituhansien ajan. Näistä näkyvimpinä 
osoituksina lienevät pyramidit, linnoitukset ja muut rakennushankkeet. Läpi historian 
aina 1900-luvulle saakka projektinhallinnassa painotettiin teknillistä ja suunnitelmallista 
insinöörityötä. Vasta 1950-luvulla alaa ryhdyttiin lähestymään tieteellisestä 
näkökulmasta. 1960-luvulla projektinhallinnan painotus alkoi siirtymään erilaisten 
menetelmien käyttöön, ja 1970-luvulla menetelmäkeskeisyyden ohella yleistyivät 
organisointi ja tiimiajattelu. 1980-luvulla tietotekniikan kehityksen myötä projekteja 
ryhdyttiin mallintamaan, ja 1990-luvulla projekteja ryhdyttiin käsittelemään 
läheisemmin osana muuta yritystoimintaa. 2000-luvulla aiempien vuosikymmenten 
järjestelmällisyyden rinnalla on ryhdytty korostamaan innovaation, luovuuden ja 
oppimisen tarvetta. Projektinhallinnan painotuksia eri vuosikymmenillä on koottu 
taulukkoon 1. (Artto 2006, 13–14.)
Taulukko 1. Projektinhallinnan painotukset. (Artto 2006, 16.)
Vuosikymmen Painotus
1950 Hallinto ja suunnittelu
1960 Projektinhallintamenetelmät
1970 Organisointi, johtajuus ja tiimit
1980 Mallit, tietotekniset apuvälineet ja laatu
1990 Prosessit ja verkostoituminen
2000 Luovuus, oppiminen ja projektiliiketoiminta
Tämä luku lähtee liikkeelle projektin elinkaaren ja projektinhallinnan esittelystä. Tämän 
jälkeen luvussa käsitellään kustannusten ja riskien hallintaa. Lisäksi luvussa esitellään 
projektien monimutkaisuuden sekä ryhmätyöskentelyn suhdetta muihin 
projektinhallinnan osa-alueisiin.
2.1 Projektin määritelmä ja elinkaari
Projektille on olemassa lukuisia erilaisia määritelmiä. Näkökulmasta riippuen projekti 
voidaan nähdä väliaikaisena organisaationa, tuote- ja työrakenteena tai tehtävinä ja 
vaiheistettuna prosessina. Projektin eri määritelmille voidaan nähdä yhteneviä piirteitä 
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kuten päämäärä, monimutkaisuus ja ainutkertaisuus. Aalto-yliopiston professori Karlos 
Artto onkin määritellyt projektin ennalta määritettyyn päämäärään tähtääväksi, 
monimutkaisten ja toisiinsa liittyvien tehtävien muodostamaksi ainutkertaiseksi 
kokonaisuudeksi, joka on rajattu ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan. (Artto 
2006, 26–27.)
Projektin päämäärällä tarkoitetaan tulevaisuuden tilaa, johon projektilla pyritään. 
Päämäärä kuvaa projektin tarkoitusta ja tavoitteita. Projektille voidaan nähdä 
kolmentyyppisiä pääasiallisia tavoitteita: ajallinen, kustannuksellinen ja laajuudellinen. 
Aikatavoite rajaa projektin ajallisesti ja antaa projektille aikataulun. Kustannustavoite 
puolestaan muodostuu budjetista, ja sillä rajataan ja määritetään projektia kulujen 
osalta. Laajuustavoite sen sijaan muodostuu suunnitelmista ja spesifikaatioista, ja sillä 
kuvataan projektin tuloksena syntyvää tuotetta ja sille asetettuja vaatimuksia. 
Laajuustavoite sisältää muun muassa tuotteen tekniset, toiminnalliset ja laadulliset 
ominaisuudet. Tämän opinnäytetyön kannalta on oleellista ymmärtää, että edellä 
esitetyt kolme tavoitetta ovat sidoksissa toisiinsa. (Artto 2006, 31–34.)
Projektin elinkaari jakautuu viiteen eri vaiheeseen. Projektin ensimmäinen vaihe on 
aloitus, joka muodostuu projektin määrittelystä ja hallinnollisesta käynnistämisestä.  
Projektin toisessa vaiheessa, suunnittelussa laaditaan projektisuunnitelma, joka sisältää 
projektin sisällön ja tulosten määrittelyn sekä työsuunnitelman. Kolmas vaihe, projektin
läpivienti käsittää projektin käytännön toteutuksen. Pääsääntöisesti tämä on projektin 
työläin vaihe ja vie suurimman osan projektin resursseista. Projektin elinkaaren neljäs ja
viides vaihe ovat arviointi sekä projektin päättäminen. Projektin arvioinnissa nimensä 
mukaisesti projektia ja sen tuloksia arvioidaan. Lähteestä riippuen projektin arvioinnin 
voidaan nähdä sijoittuvan joko ennen tai jälkeen projektin päättämisen. Projekti 
voidaan päättää, kun sen sisältämät tehtävät on saatettu päätökseen ja tulokset 
hyväksytty. (Stenlund 1999, 20–37; Marchewka 2013, 31.)
2.2 Projektinhallinta
Projekteilla on kriittinen merkitys liike-elämässä. Yrityksen tulevaisuuden menestys on
usein riippuvainen menestyksekkäistä projekteista. Lisäksi lukuisilla liiketoiminta-aloilla,
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kuten ilmailussa ja rakentamisessa, projektit ovat yrityksen ainoa tuote. Siitä huolimatta
projektien epäonnistuminen on äärimmäisen yleistä. Usein syy löytyy projektinhallinnan
heikosta ymmärtämisestä. (Forsberg 2003, xxiii–xxiv & 4.)
Projektien toteuttamiseen liittyy aina epävarmuustekijöitä. Lisäksi vastaan saattaa tulla
odottamattomia  ongelmia.  Projektinhallinnalla  tarkoitetaan  projektin  resurssien
organisointia ja hallintaa. Sen tavoitteena on saada projekti toteutetuksi suunnitelman
mukaisesti ennalta määritellyn laajuisena ja sisältöisenä. (Forsberg 2003, 4–9.)
Projektinhallintaa  käsittelevässä  ISO-standardissa  projektin  operatiivinen  hallinta
jaetaan kymmeneen  eri  osa-alueeseen.  Näiden  kohteina  ovat  projektin  sisältö,  aika,
kustannukset, resurssit, henkilöstö, yhteydenpito ja viestintä, riskit, hankinnat, tuotteen
tai tuloksen sisältö ja ominaisuudet sekä koordinointi ja integrointi. Nämä osa-alueet
ovat  riippuvaisia  toisistaan.  Vaikkakin  FBC-mallin  pääasiallisena  tavoitteena  on
vaikuttaa projektin kustannuksiin, aikatauluun sekä tuloksiin, käyttää malli työkaluinaan
kaikkia edellä mainittuja osa-alueita. (Stenlund 1999, 18.)
2.3 Kustannusten hallinta
Kustannusten hallinnan tarkoituksena on varmistaa, että projektin toteutus on 
kannattavaa ja kustannustehokasta. Kustannusten hallinta muodostuu projektin 
kustannusten arvioimisesta, budjetoinnista sekä seurannasta. Näiden toimintojen avulla,
yhdessä projektin tuottojen arvioinnin kanssa, projektin toteutus voidaan muuttaa 
rahalla mitattavaksi. (Artto 2006, 150–151.)
Kuvan 1 mukaisesti vaikutusmahdollisuudet projektin kustannuksiin ovat 
suurimmillaan projektin määrittely- ja suunnitteluvaiheessa. Tämän jälkeen 
vaikutusmahdollisuudet kustannuksiin heikkenevät nopeasti. Vaikka merkittävä osa 
projektin kokonaiskustannuksista realisoituu vasta projektin toteutusvaiheessa, 
määräytyvät nämä kustannukset pääasiassa projektin elinkaaren alkupäässä tehtyjen 
ratkaisujen mukaan. (Artto 2006, 151–152.)
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Kuva 1. Projektin toteutuneet kustannukset ja vaikutusmahdollisuudet kustannuksiin 
projektin eri vaiheissa. (Mukautettu Artto 2006, 152.)
Projektin kustannuksiin liittyvien päätösten tärkeys ja lukumäärä vaihtelevat projektin 
eri vaiheissa. Tavanomaisesti projektin alussa päätöksiä tehdään lukumäärällisesti 
vähän, mutta yksittäiset päätökset ovat merkittäviä projektin kokonaisuuden kannalta. 
Kuvan 2 mukaisesti projektin edetessä päätösten lukumäärä kasvaa, mutta 
samanaikaisesti yksittäisen päätöksen merkitys pienenee. (Artto 2006, 152–153.)
Kuva 2. Päätösten tärkeys ja lukumäärä projektin eri vaiheissa. (Mukautettu Artto 2006,
153.)
Projektin kustannuksiin voidaan vaikuttaa erityisesti produktin teknisillä ja 
toiminnallisilla ratkaisuilla sekä projektin toteuttamistavalla. Projekti voidaan toteuttaa 
kustannuslähtöisenä tuotesuunnitteluna, jossa projektille tai sen osalle määritetään jo 
projektin alussa tavoitekustannus. Tällä metodilla pyritään karsimaan muun muassa 
7
ominaisuuksien kerryttämistä, jossa projektin suunnittelijat lisäävät produktiin 
lisäominaisuuksia, joita produkti ei tarvitse.  (Artto 2006, 154–155.)
2.4 Riskienhallinta
Riskienhallinta muodostuu kuvan 3 mukaisesti neljästä osa-alueesta: riskien 
tunnistamisesta ja arvioinnista, riskien hallitsemisesta, vahinkoihin varautumisesta sekä 
seurannasta ja oppimisesta. Tämä alaluku lähtee liikkeelle riskienhallintaa käsittelevän 
termistön määrittämisestä. Tämän jälkeen paneudutaan riskien tunnistamiseen ja 
riskiarviointiin. Vahinkoihin varautuminen ja seuranta jätetään tässä työssä 
käsittelemättä, sillä niiden toiminnalla ei ole merkityksellistä yhteyttä FBC-mallin 
toimintaan.
     
Kuva 3. Riskienhallintaprosessin vaiheet. (PK-RH a 2014.)
2.4.1 Riskin määritelmä
Riski voidaan määritellä jonkin negatiivisen tapahtuman mahdollisuudeksi. Toisinaan 
riskienhallintaa käsittelevässä kirjallisuudessa riskin voidaan nähdä sisältävän 
mahdollisuuden myös positiiviseen vaikutukseen. Projekteista puhuttaessa riski 
yhdistetään yleensä kuitenkin epävarmaan tapahtumaan, jonka toteutumisella on 
negatiivinen vaikutus projektin tavoitteiden saavuttamiseen. Riski voidaan nähdä 
moniulotteisena määreenä, joka sisältää riskin toteutumisen todennäköisyyden, 
seuraukset, seurausten merkitykset sekä niiden kohteet. Riskiä mitataankin useimmiten 
kaavan 1 mukaisesti todennäköisyyden ja seurausten funktiona. (Ayyub 2003, 2–3; 36.)
                Riski ≡ [(t1, s1), (t2, s2),...,(ti, si),...,(tn, sn)]                                (1)
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Kaavassa 1 ti tarkoittaa tapahtuman i todennäköisyyttä, si tapahtuman seurausta ja n 
seurausten lukumäärää. Kaava voidaan esittää myös kaavan 2 muodossa. Tällöin t 
kuvaa tapahtuman todennäköisyyttä, s seurausta, m merkitystä, r syytä ja k kohdetta, 
johon tapahtuma vaikuttaa. (Ayyub 2003, 36.)
            Riski ≡ [(t1, s1, m1, r1, k1), (t2, s2, m2, r2, k2),...,(tn, sn, mn, rn, kn)]                    (2)
Riskit voidaan jakaa viiteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään lukeutuvat teknilliset, 
teknologiset, laadulliset ja suorituskykyyn liittyvät riskit. Näitä ovat muun muassa 
monimutkaiset ja testaamattomat teknologiat, epärealistiset suorituskyvylliset tavoitteet 
sekä kesken projektin tapahtuvat muutokset käytetyssä teknologiassa.  Toiseen 
ryhmään kuuluvat projektijohtamiseen liittyvät riskit kuten heikko aikataulun ja 
resurssien jako, puutteellinen projektisuunnitelma sekä heikko projektijohtamiskuri. 
Kolmas ryhmä sisältää organisaatioon liittyvät riskit kuten epäjohdonmukaiset ajalliset 
ja kululliset tavoitteet, rahoituksen keskeytyminen, konfliktit organisaation muiden 
projektien kanssa, yksilön tai organisaation tekemät virheet sekä projektihenkilöstön 
puutteellinen tai epäjohdonmukainen asiantuntemus. Neljäs ryhmä muodostuu 
juridisten muutosten, työvoima-asioiden, omistajavaihdosten ja valtioon kohdistuvien 
riskien kaltaisista ulkoisista uhista, kun taas viiden ryhmä sisältää maanjäristysten ja 
tulvien kaltaiset luonnon aiheuttamat uhat. (Ayyub 2003, 46–47.)
2.4.2 Terminologia
Vaaralla tarkoitetaan toimea tai ilmiötä jolla on mahdollisuus aiheuttaa haittaa jollekin 
henkilölle, asialle tai niiden mahdollisille tavoitteille. Jotta uhka aiheuttaisi haittaa, on 
sen oltava haitallisessa vuorovaikutuksessa kohteen kanssa. Vuorovaikutus voi olla 
vapaaehtoista tai tahatonta. Vaaran suuruus ja vakavuus voidaan johtaa sen 
mahdollisesti aiheuttaman haitan suuruudesta. Potentiaaliset vaarat tulee tunnistaa ja 
ottaa huomioon projektien suunnittelussa, jotta niiden projektien epäonnistumiseen 
johtavat mahdollisuudet voidaan poistaa tai minimoida. (Ayyub 2003, 34.)
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Järjestelmän tai komponentin luotettavuus voidaan määritellä sen kyvyksi täyttää sille 
suunnitellut tehtävät määritellyissä toiminnallisissa ja ympäristöllisissä olosuhteissa 
ennalta määritellyn ajanjakson ajan. Tätä kykyä mitataan useimmiten 
todennäköisyyksinä. Näin ollen luotettavuus on kaavan 3 mukaisesti epäonnistumiseen 
johtavien skenaarioiden todennäköisyyden komplementaarinen arvo. (Ayyub 2003, 34.)
               Luotettavuus = 1 – Epäonnistumisen todennäköisyys                                 (3)
Riskitapahtuman toteutumisen seurauksilla ja vaikutuksilla tarkoitetaan tapahtumasta 
aiheutuneita vahinkoja ja häviöitä. Riskitapahtumalla voi olla yksi tai useampia 
seurauksia. Seuraukset voivat olla muun muassa taloudellisia tai ympäristöllisiä 
vahinkoja, vammoja tai ihmishengen menetyksiä. (Ayyub 2003, 35.)  
Järjestelmän tai komponentin suorituskyky voidaan määritellä sen kyvyksi toteuttaa sille
asetetut toiminnalliset vaatimukset. Suorituskykyä voidaan kuvata lukuisilla eri 
elementeillä kuten nopeudella, luotettavuudella, tehokkuudella, käytettävyydellä ja 
huollettavuudella. Järjestelmän tai laitteen suunnittelu ja käyttö vaikuttavat 
suorituskykyyn. (Ayyub 2003, 34.) 
Järjestelmän turvallisuus voidaan määrittää riskitasoksi, joka nähdään hyväksyttäväksi. 
Turvallisuus on suhteellinen käsite, sillä päätös hyväksyttävästä riskitasosta vaihtelee 
useimmiten yksilöittäin. Ihmiset hyväksyvät erityyppisiä riskejä eri tavoin. Käsitys 
järjestelmän turvallisuudesta ei näin ollen välttämättä heijasta järjestelmään kohdistuvia 
todellisia riskejä. Turvallisuuden subjektiivisuuden ymmärtäminen onkin äärimmäisen 
tärkeää sekä riskikommunikaatiossa että riskienhallintapäätöksiä tehdessä.  (Ayyub 
2003, 40–41.)  
2.4.3 Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta
Riskienhallinta alkaa potentiaalisten uhkien, riskitapahtumien ja skenaarioiden 
tunnistamisella. Riskien tunnistamisessa määritellään, mitkä riskit saattavat vaikuttaa 
projektin onnistumiseen. Tämän tiedon määrittäminen voi vaatia niin projektitiimin, 
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riskienhallintatiimin, aihepiirin asiantuntijoiden kuin myös asiakkaiden osallistumista. 
(Ayyub 2003, 49–51.) 
Riskien tunnistaminen voidaan toteuttaa iteratiivisesti: ensimmäisen iteraation suorittaa 
osa projekti- ja riskienhallintatiimistä, toisen iteraation koko projektitiimi ja suurimmat 
sidosryhmä ja niin edelleen. Viimeisen iteraation voivat suorittaa henkilöt, jotka eivät 
ole sidoksissa projektiin, jotta analyysistä saadaan täysin puolueeton. Riskien 
tunnistaminen saattaa olla hankalaa, sillä se on usein hyvin subjektiivista, eikä 
tunnistamiselle ole käytössä kaiken kattavia menetelmiä. (Ayyub 2003, 49–51.) 
Riskienhallinta edellyttää riskiarviointia. Riskiarviointi voidaan toteuttaa 
kaksiulotteisella kuvaajalla, jossa toinen akseli kuvaa tapahtuman todennäköisyyttä ja 
toinen akseli vaikutusta esimerkiksi dollareissa, vaurioissa tai menetetyissä 
ihmishengissä (kuva 4). Riskiarvioinnin tuloksien pohjalta tehdään 
riskienhallintatoimenpiteillä kompromisseja, jotta riskit saadaan pidettyä hyväksyttävällä
tasolla. (Ayyub 2003, 36.) 
Kuva 4. Riskikartta.
Riskien  hallintakeinoilla  riskiä  voidaan  käsitellä  neljällä  eri  tavalla.  Ensinnäkin  riski
voidaan  siirtää  esimerkiksi  vakuutuksen  avulla  vakuutusyhtiölle.  Toisekseen  riski
voidaan  hyväksyä  ja  jättää  käsittelemättä.  Näin  toimitaan  usein  sellaisten  riskien
kohdalla,  joiden vaikutus  ja  todennäköisyys  ovat  pieniä.  Kolmanneksi  riski  voidaan
poistaa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi luopumalla jostain projektin osasta. Neljänneksi
riskiä  voidaan  käsitellä.  Tämä  tarkoittaa  sellaisten  toimenpiteiden  tekemistä,  joilla
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pienennetään riskin toteutumisen todennäköisyyttä tai vaikutusta projektiin. (PK-RH a
2014.)
2.5 Projektien monimutkaisuus
FBC-mallin yhtenä avaintoimintona voidaan pitää produktin ja projektin 
yksinkertaistamista. Näin ollen mallin analysoimiseksi onkin tärkeää tuntea teoriaa 
projektien monimutkaisuudesta. Tässä alaluvussa käsitellään ensin monimutkaisuuden 
suhdetta kuluihin ja aikatauluun, jonka jälkeen esitellään Perrowin teoria 
monimutkaisuuden suhteesta riskeihin.
2.5.1 Monimutkaisuuden suhde kuluihin ja aikatauluun
Tutkimuksissa on osoitettu, kuinka projektin monimutkaisuuden ja kulujen sekä 
monimutkaisuuden ja aikataulun välillä vallitsee suhde. Projektin monimutkaisuus 
vaikuttaa projektin kuluihin ja aikatauluun. Tästä seuraa, että projektin kulujen 
karsiminen häiritsee kulujen ja monimutkaisuuden välistä tasapainoa lisäten projektin 
riskiä ja vähentäen luotettavuutta. Aikataulun tiukentaminen häiritsee puolestaan 
monimutkaisuuden ja aikataulun välistä suhdetta. (McCurdy 2001, 26–27.)
Projektin monimutkaisuuden ja aikataulun välillä vallitsee lineaarinen suhde, kun taas 
monimutkaisuuden ja kulujen välillä suhde on eksponentiaalinen. Lähtökohtaisesti 
kulujen kasvattamisella pystytään kompensoimaan aikataulun tiukentamista ja 
päinvastoin. Tilanne ei kuitenkaan ole aina näin yksinkertainen. Jos projektin aikataulu 
on liian tiukka projektin monimutkaisuuteen nähden, ei tilannetta voida kompensoida 
kasvaneilla kuluilla. Näin ollen sekä projektit jotka toteutetaan liian nopeasti ja liian 
pienellä budjetilla, että projektit, jotka kehitetään liian nopeasti kohtaavat 
todennäköisimmin luotettavuusongelmia. Tutkimusten mukaan projektin aikataulua 
voidaan pitää budjettia parempana mittarina ennustamaan projektin luotettavuutta. 
(McCurdy 2001, 26–27.) 
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2.5.2 Perrowin teoria
Yalen yliopiston emeritusprofessori Charles Perrow on esittänyt teorian, jonka mukaan 
järjestelmät sisältävät aina odottamattomia ongelmia, jotka ovat väistämättömiä, ja joita 
ei voida huomioida suunnittelussa. Teoria koskee kaikkia monimutkaisia järjestelmiä 
voimalaitoksista avaruusteknologiaan ja ydinasejärjestelmiin. (Perrow 1999, 3–15.)
 
Teoria pohjautuu kolmeen pääkohtaan. Ensinnäkin ihmiset tekevät virheitä. Ihmiset 
eivät tunne kaiken kattavasti eri tekijöiden vuorovaikutuksia, eivätkä kykene 
varautumaan odottamattomiin tapahtumiin, joita ei etukäteen tunneta. Tätä ongelman 
lähdettä voidaan kutsua järjestelmien taipumukseksi vuorovaikutukseen. Toisekseen 
suuret onnettomuudet eskaloituvat lähes poikkeuksetta äärimmäisen pienistä 
lähtökohdista, joita on käytännössä mahdotonta huomioida etukäteen. Kolmanneksi 
useiden virheiden syyt pohjautuvat teknologian sijaan organisaation toimintaan. 
(Perrow 1999, 3–15.)
Monimutkaisuuden ja kytkentöjen lisääntyminen lisää ongelmien lukumäärää 
entisestään. Kytkennät voidaan jakaa niin sanottuun tiukkaan ja löyhään kytkentään. 
Tiukalla kytkennällä tarkoitetaan itsenäisten järjestelmien riippuvuutta toisistaan. 
Esimerkiksi bussilakosta saattaa seurata veromuutoksia. Löyhässä kytkennässä sen 
sijaan järjestelmät ovat vuorovaikutuksissa kolmannen tekijän kautta. Perrow 
muistuttaa kuitenkin, että mitä paremmin riskejä opitaan tuntemaan, sitä paremmin 
niiden aiheuttamia vaaroja pystytään vähentämään ja poistamaan. (Perrow 1999, 3.) 
2.6 Ryhmätyöskentely
Projektiryhmällä tarkoitetaan projektin toteuttamiseen nimettyjen ihmisten 
muodostamaa ryhmää. Perinteisesti projektiryhmän työtä johtaa projektipäällikkö. 
Projektiryhmä kootaan organisaation ja mahdollisesti myös alihankkijoiden henkilöistä 
siten, että ryhmästä löytyy projektin edellyttämä osaaminen ja tietämys. (Artto 2006, 
284–285.)
Projektien menestys ja suorituskyky ovat hyvin riippuvaisia projektitiimistä (Hoffman 
1998, 8). Ryhmän tehokkuuteen vaikuttavat muun muassa asenteiden, ryhmän sisäisen 
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kemian ja motivoivien lähteiden kaltaiset tekijät. Tehokkaille ryhmille voidaan nähdä 
useita yhteisiä piirteitä. Näihin lukeutuvat yhteiset tavoitteet, tunnustetut keskinäiset 
riippuvuudet ja yhteinen kunnioitus, yhteiset menettelyohjeet, jaetut palkkiot sekä 
ryhmähenki. (Forsberg 2003, 3 & 59–66.)
Tutkimuskohteena olevan FBC-mallin voidaan nähdä muodostuvan nimenomaan 
ryhmätyöskentelyn ympärille. Myöhemmin empiirisessä osiossa tullaan huomaamaan, 
kuinka toimiva ryhmätyöskentely on arvokas apu riskien, aikataulun ja kustannusten 
hallinnassa. Toimivalla ryhmätyöskentelyllä kyetään muun muassa korvaamaan 
muodollista dokumentointia sekä karsimaan kustannuksia. Lisäksi ryhmätyöskentelyä 
voidaan hyödyntää riskienhallintamenetelmänä ja laadun kehittämisessä. 
Ryhmätyöskentelystä on laadittu lukuisia teorioita. Yksi näistä on nimeltään teoria 
käytännön yhteisöistä. Käytännön yhteisö on yhteiskuntatieteilijöiden luoma termi 
ryhmälle, joka jakaa yhteisen huolen tai intohimon jollekin tekemiselle ja kehittyy sen 
tekemisessä vuorovaikutuksen kautta. Termiä ja siihen liittyvää teoriaa on ollut 
luomassa sveitsiläinen tutkija Etienne Wenger. Käytännön yhteisöjä muodostuu muun 
muassa alkuasukasheimoissa selviytymispyrkimysten myötä sekä organisaatioissa 
insinöörien työskennellessä yhteisen ongelman parissa. Organisaatioissa käytännön 
yhteisöstä käytetäänkin usein oppimisverkoston ja temaattisen ryhmän kaltaisia 
nimityksiä. (Wenger 2012, 1.)
Käytännön yhteisöihin liittyy useita yhdistäviä piirteitä kuten halu ja tarve uudelle 
tiedolle ja kokemukselle, ongelmanratkaisu sekä kehityksestä keskusteleminen. 
Käytännön yhteisöjen vahvuuksiksi nähdäänkin kollektiivinen vastuu tuloksista sekä 
tekemisen, oppimisen ja suorituskyvyn välillä oleva suora linkki. Lisäksi käytännön 
yhteisöt tukevat tiedon jakamista, eivätkä ne vaadi muodollisia rakenteita. (Wenger 
2012, 4.)
Kuten edellä esiteltiin, voidaan käytännön yhteisöillä nähdä olevan lukuisia positiviisia 
vaikutuksia ryhmän toiminalle ja tuloksille. Myöhemmin tulemme huomaamaan, kuinka
FBC-mallin käytön voidaan nähdä luovan juuri tällaisia yhteisöjä.
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3 Tutkimusmenetelmä
Empiirisen case-aineiston analysointivälineeksi on valittu nelikenttä- eli SWOT-
analyysi. Menetelmä on valittu sen yksinkertaisuuden ja tarkastelukohteeseen 
sopivuuden vuoksi. 
SWOT-analyysin voidaan nähdä saaneen alkunsa 1950-luvun alussa Harvardin 
yliopistolla George Albert Smith Juniorin ja C. Roland Christensenin tutkiessa 
organisaation strategian yhteyttä ympäristöönsä. Kirjallisuudessa SWOT-analyysi 
esiteltiin ensimmäisen kerran yksityiskohtaisesti vuonna 1969 teoksessa Business Policy, 
Text and Cases. (Panagiotou 2003, 8).
SWOT-analyysi on yleisesti yritystoiminnassa käytetty analysointimenetelmä ja eräs 
strategisen johtamisen tunnetuimmista työkaluista. Sen tarkoituksena on määrittää 
yritystoiminnan nykytilaan liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia sekä tulevaisuuteen 
liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia. Menetelmä sopii kaiken tyyppisten yritysten ja 
organisaatioiden analysoimiseen, ja sen tarkastelu voidaan kohdistaa joko koko 
organisaatioon tai vain sen johonkin yksittäiseen osaan. SWOT-analyysi esitetään usein 
kuvan 5 mukaisesti neljässä kentässä. Tässä opinnäytetyössä SWOT-analyysin kohteena
on Nasan projektinhallintamalli. Lisäksi analyysi kohdistuu epäsuorasti myös Nasan 
riskien- ja kustannustenhallintaan. (Charney 2005, 154; PK-RH b 2014.)
Kuva 5. SWOT-analyysi. (PK-RH b 2014.)
SWOT-analyysin vahvuuksiksi voidaan nähdä analyysin selkeys ja nopea toteutettavuus.
Eri tekijöiden jaottelu neljään kenttään on helppoa, ja nelikenttäisestä rakenteesta on 
15
helppo tunnistaa syitä ja seurauksia. Lisäksi SWOT-analyysia voidaan hyödyntää mihin 
tahansa yksinkertaiseen tai monimutkaiseen kohteeseen kuten yksilöön, tiimiin, 
osastoon tai organisaatioon. SWOT-analyysin heikkouksiin lukeutuvat puolestaan 
analyysin epämääräisyys ja subjektiivisuus. Analyysi ei määrittele, millaisia tekijöitä sen 
tulisi sisältää, eikä etenkään heikkouksien tunnistaminen ja tunnustaminen ole 
välttämättä helppoa. Lisäksi SWOT-analyysiin tuloksena syntyy usein lista tekijöistä, 
joiden vaikutusta ja todennäköisyyttä ei kuitenkaan tunneta. Tämän ohella SWOT-
analyysi on toteutettava jokaiselle tapaukselle erikseen, ja analyysiin saattaa liittyä 




Tässä luvussa esitellään ja analysoidaan FBC-mallin käyttöä Nasassa 1990-luvulla. Luku
lähtee liikkeelle FBC-mallin taustan ja sisällön esittelemisestä. Tämän jälkeen luvussa 
esitellään FBC-mallin käyttämiä projekteja, sekä analysoidaan ja arvioidaan mallin 
heikkouksia, vahvuuksia, mahdollisuuksia ja uhkia. FBC-mallin soveltuvuutta ja 
potentiaalia käytettäväksi suomalaisessa liike-elämässä arvioidaan ja analysoidaan 
erikseen tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä käsittelevässä luvussa 5.  
4.1 Taustaa
FBC-mallin analysointi edellyttää Nasan toiminnan ja organisaation luonteen 
ymmärtämistä. Lisäksi FBC-mallin analysoinnissa edesauttaa Nasan historian 
tunteminen. Tämän vuoksi tässä alaluvussa käsitellään Nasan ja FBC-mallin historiaa.
Nasa eli National Aeronautics and Space Administration on Yhdydysvaltain ilmailu- ja 
avaruushallinto. Organisaatio perustettiin vuonna 1958 edeltäjänsä, National Advisory 
Committee for Aeronauticsin (NACA:n) seuraajaksi. Nasan tärkeimpänä tehtävänä on 
avaruuden tutkiminen ja avaruusteknologian kehittäminen. Tämän ohella Nasassa 
keskitytään ilmailun tieteelliseen tutkimiseen ja kehittämiseen. Nasan toiminnan 
johdosta on syntynyt myös lukemattomien jokapäiväistä elämää helpottavia 
innovaatioita. (Nasa 2013.)
Organisaation ehkäpä suurimmaksi saavutukseksi voidaan nähdä 1960-luvun Apollo-
ohjelman miehitetty kuulento. Muita merkittäviä projekteja ovat olleet 1960-luvun Mars
Pathfinder -ohjelma, jolla onnistuttiin ensimmäistä kertaa viemään avaruusalus vieraalle 
planeetalle, sekä 2000-luvun kansainvälinen avaruusasema ISS (International Space 
Station). (Nasa 2013.)
Valkoisen talon avaruustoiminnan henkilöstö loi FBC-mallin vähentääkseen presidentti
Ronald Reaganin Strategic Defence Initiative-ohjelman (tunnetaan myös lyhenteellä SDI 
sekä nimellä Star Wars) kustannuksia. SDI:n tavoitteena oli rakentaa avaruuteen 
puolustusjärjestelmä, jolla kyettäisiin puolustautumaan ydinasehyökkäyksiä vastaan. 
FBC-malli kulkeutui Nasaan vuonna 1989 presidentti George Bushin perustettua Space 
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Exploration Initativen (SEI:n), jonka tavoitteena oli perustaa asema Kuuhun sekä 
toteuttaa matka Marsiin. FBC nähtiin kuitenkin pääasiassa iskulauseena, ja sen rooli jäi 
merkityksettömäksi. (McCurdy 2001, 44.)
Avaruusteollisuudessa on vallannut läpi historian yleinen vastustus kustannusten 
alentamista vastaan. Avaruuslennoissa ei saavutettu ilmailu- ja 
mikroelektroniikkateknologian kustannuskehityksen tavoin merkittävää laskua: 
satelliittien ja planeettoja tutkivien avaruusalusten kustannusten säilyessä tasaisena 
rakettien kustannukset jopa kasvoivat ajan myötä. Tämän seurauksena 1990-luvun 
vaihteessa Nasassa nähtiin tarvetta suurille organisaation ja johtamiskulttuurin 
muutoksille. Muutosten seurauksena organisaation johtajaksi valittiin Daniel Goldin. 
Goldin mielenkiinto kohdistui erityisesti FBC-malliin, ja vuodesta 1992 lähtien sitä 
alettiin hyödyntämään systemaattisesti tarkkaan valituissa projekteissa. (McCurdy 2001, 
44 & 138.)
4.2 FBC-malli
FBC-mallille ei ole olemassa yksikäsitteistä määritelmää. Mallille voidaan kuitenkin 
nähdä kaksi perusajatusta. Ensinnäkin FBC kohdistuu projektin kaikkiin vaiheisiin ja 
toimintoihin, ja se pyrkii tehokkuuden ja innovatiivisuuden kautta kehittämään 
projektitoiminnan suorituskykyä. Toisekseen FBC:n käyttö rakentuu tiimityöskentelyn 
ympärille, ja henkilöstö on mallin tärkein kohde. Kuten edellä on todettu, FBC-mallin 
tavoitteena on samanaikaisesti sekä nopeuttaa projektien läpivientiaikaa, pienentää 
kustannuksia sekä parantaa projektien laatua. (Nasa 2000, 2.)
On huomion arvoista, että FBC-mallissa "paremmalla" tarkoitetaan suurempaa 
suorituskykyä ja laatua investoituihin varoihin nähden. Produkti ei näin ollen ole 
absoluuttisesti vaan suhteellisesti parempi monimutkaisempaan ja kalliimpaan 
produktiin nähden. Tämän ohella "paremmuuden" tavoittelun toivotaan luovan uusia, 
innovatiivisia lähestymismuotoja projekteihin ja niiden toteutuksiin. (McCurdy 2001, 10
& 46.)
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FBC-malliin liittyy kuusi pääpiirrettä:
1. Matala johtamisrakenne, jolla kyetään lyhentämään päätöksentekoaikaa.
2. Päätösvalta on hajautettu projektin eri osa-alueiden johtajille.
3. Yhtenäinen ryhmä.
4. Dokumentoinnin vähentäminen. Dokumentointi toteutetaan vain tarpeellisesta 
asioista ja silloinkin ilman ylimääräisiä muodollisuuksia.
5. Kehittämisessä pääpaino on analyysin sijaan testauksessa.
6. Kustannusten minimoinnin painottaminen saa aikaan kustannusten ja aikataulun
tarkan hallinnan. (Forsberg 2003, 321–322.)
Seuraavaksi FBC-mallin sisältöä tarkastellaan lähemmin johtamisen ja hallinnoinnin, 
ryhmätyöskentelyn, kustannusten sekä luotettavuuden ja riskien kautta.
4.2.1 Johtaminen ja hallinnointi
Kuten edellä todettiin, FBC-mallissa johtamisrakenteet ovat matalia ja päätösvalta on 
hajautettu eri osa-alueiden asiantuntijoille. Lisäksi projektinhallinnassa dokumentoinnin
määrä pyritään minimoimaan, ja turhista muodollisuuksista luopumaan.
Projektinhallintamallit ovat useimmiten luonteeltaan muodollisia, yksityiskohtaisia ja 
näiden seurauksena kalliita. FBC-malli sen sijaan sisältää muodollisen 
projektinhallinnan keskeisiä näkökohtia riskien minimoimiseksi ja tavoitteiden 
saavuttamiseksi, mutta siinä toimintojen hallinnoimiselle ominainen paperityö on 
korvattu tiimityöllä. Tiimityötekniikat ovat halvempia ja edellyttävät pienempää 
työntekijämäärää. Lisäksi yksinkertaisissa ja pienissä projekteissa luotettavuusongelmat 
voidaan ratkaista paperityön sijaan kommunikoimalla. (McCurdy 2001, 10.)
FBC-mallin käyttöön liittyy lisäksi saumaton johtaminen. Saumattoman johtamisen 
ajatuksena on käyttää samoja henkilöitä projektin eri vaiheissa suunnittelusta 
toteutukseen. Tämä varmistaa henkilöstön projektintuntemuksen sekä voidaan nähdä 
ryhmätyöskentelyä tukevana ratkaisuna. (McCurdy 2001, 24–25.)
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4.2.2 Ryhmätyöskentely
Kuten FBC-mallia määriteltäessä todettiin, rakentuu malli ryhmätyöskentelyn ympärille.
FBC-mallin ryhmätyöskentelyyn liittyy kuusi pääajatusta:
1. Projektien koko. Produktit ja niitä kehittävät tiimit ovat pieniä.
2. Yhteiset tilat. Useiden eri toimitilojen käyttö kuluttaa projektitiimin tehokkuutta. 
Komponentit voidaan rakentaa eri sijainneissa, mutta projektin tiimijohto toimii
yhdestä paikasta käsin.
3. Kokenut ja kokematon henkilöstö. Muodollisten suojakeinojen puuttuessa 
projektipäälliköt rekrytoivat kokenutta henkilöstöä, joka voi tunnistaa riskit ja 
ratkoa teknilliset ongelmat. Kokematon henkilöstö työskentelee kokeneiden 
työntekijöiden kanssa.
4. Teknillinen hienovaraisuus. Tiimihenkilöt saavat kontrolloida omaa työtänsä. Tämä 
mahdollistaa työskentelyn ilman ulkopuolisia häiriöitä sekä antaa vallan tehdä 
suunnittelumuutoksia. 
5. Monitoiminta. Monitoiminta on prosessi, jolla tiimijäsenten siirtyvät yhdestä 
työstä toiseen projektin edetessä, kasvattaen työntekijän kokonaisvastuuta sekä 
tuntemusta projektista.
6. Käytännön työt. Tiimijäsenet oppivat tekemällä. He rakentavat ja testaavat 
komponentit itse. (McCurdy 2001, 24–25.)
4.2.3 Kustannukset
Kustannusten minimointi on yksi FBC-mallin kolmesta päätavoitteesta. Tämän 
seurauksena FBC-mallia käyttävissä projekteissa projektipäälliköt hyväksyvät 
kustannusten minimoimisen pääasialliseksi tavoitteekseen. Kustannusten 
minimoimisesta keskustellaan muiden työntekijöiden kanssa, ja tavoitetta pidetään yhtä 
tärkeänä kuin projektin tieteellisiä ja teknillisiä tavoitteita. (McCurdy 2001, 24–25.)
FBC-mallin kustannuksiin liittyy lisäksi kolme muuta ajatusta: vakaa rahoitus, suojelu ja
keskeytykset. Ensinnäkin, tiimijohtajat saavat projektin rahoituksen silloin kun he sen 
tarvitsevat, ja heillä on valta käyttää projektille sallittu budjetti siten, kuin he 
parhaakseen näkevät. Toisekseen tiimihenkilöstöön ei kohdistu vuotuisia 
budjettiarvioita, kattavaa ulkopulista arviointia, jatkuvaa työn seuraamista ja johtamista 
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tai muita ulkopuolisia voimia, jotka uhkaisivat rajoittaa henkilöstön harkintavaltaa. 
Kolmanneksi johtoryhmä on varautunut keskeyttämään minkä tahansa projektin 
kulujen tai aikataulun karatessa käsistä. (McCurdy 2001, 24–25.)
4.2.4 Luotettavuus ja riskit
FBC-mallia hyödyntäneiden projektien epäonnistumisten seurauksena Nasan johtaja 
Goldin näki tarpeelliseksi lisätä FBC-malliin neljännen ulottuvuuden, luotettavuuden. 
Käytännössä tämä tarkoitti, että projektitiimien tulisi kiinnittää yhtä paljon huomiota 
projektien riskienhallintaan kuin kustannuksiin, aikatauluun ja suorituskykyyn. 
(McCurdy 2001, 123.)
FBC-mallin luotettavuuden lisääminen ja riskien hallinta pohjautuu kolmeen 
päätoimintaan. Ensinnäkin FBC-mallissa luotettavuutta pyritään lisäämään riskejä 
ottamalla. Toisekseen riskejä minimoidaan yksinkertaistamisen kautta. Kolmanneksi 
FBC-mallin riskienhallinnan ja luotettavuuden lisäämisen oleellisina osina toimivat 
vertaisarviointi ja testaus.
Aaron Wildavskyn teoksessa Searching for Safety kuvataan, kuinka turvallisuuden 
salaisuus löytyy vaarasta. Wildawskyn mukaan projektien luotettavuus kasvaa vaarojen 
tuntemisen kautta. Tähän teoriaan pohjautuen FBC-mallissa pyritään parantamaan 
projektien luotettavuutta kannustamalla luovien ja laskelmoitujen riskien ottamiseen ja 
virheistä oppimiseen. Taustalla on lisäksi teoriaosuudessa esitetty Perrowin teoria, 
jonka mukaan riskeiltä ja ongelmilta ei voi välttyä. Tästä johtuen voidaankin nähdä 
kannattavaksi sellaisen työympäristön luominen, joka riskien välttelyn sijaan kannustaa 
kohtaamaan niitä.  (McCurdy 2001, 125 & 129.)
Perinteisesti useimmilla aloilla, etenkin avaruusteollisuudessa, riskejä on pyritty 
minimoimaan monimutkaisilla järjestelmillä ja johtamismenetelmillä. FBC-mallissa 
riskejä vastaan taistellaan sen sijaan yksinkertaisuudella. Yksinkertaisuudesta seuraa 
riskien vähentymisen ohella kulujen pienentymistä. Kuten edellä on todettu, 
yksinkertaisten projektien hallitseminen on helpompaa ja toteuttaminen vaatii 
pienempiä tiimejä, mikä puolestaan tarkoittaa pienempiä kuluja ja tiimityöskentelyn 
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kasvamista. Vaikka laitteen yksinkertaistamisesta ja pienentämisestä on tapana seurata 
absoluuttisen suorituskyvyn heikentymistä, on laitteen suhteellinen suorituskyky 
parempi, jos se voidaan valmistaa murto-osalla niistä kuluista, joita 
suorituskykyisempään ja monimutkaisempaan projektiin kuluisi. (McCurdy 2001, 22 & 
129–130.)
FBC-mallin yksinkertaistamisperiaatteesta seuraa, että laitteiden varajärjestelmistä 
pyritään luopumaan, ja niiden tarve korvaamaan kattavilla testeillä. Testaamisen 
nähdään riskien pienentämisen ohella lisäävän projektihenkilöstön tuntemusta 
projektista. (McCurdy 2001, 130.)
Yksi FBC-mallin tärkeimmistä menetelmistä luotettavuuden lisäämiseksi on 
vertaisarviointi. Projektin jokainen työkokonaisuus esitellään ajoittain muulle 
projektihenkilöstölle, joka antaa palautetta työstä. Tällä tavoin työlle saadaan jatkuvaa 
ulkopuolista ja asiantuntevaa palautetta. (McCurdy 2001, 24–25 & 130.)
Loppuun on syytä mainita, että dokumentoinnin vähentämisestä ja riskien ottamisesta 
huolimatta FBC-mallin käyttö ei poissulje perinteisten riskienhallintamenetelmien 
käyttöä. Näitä tekniikoita hyödynnetäänkin merkittävästi myös FBC-mallin 
projekteissa. (McCurdy 2001, 24–25.)
4.3 FBC-projektit
FBC-mallia hyödynnettiin monipuolisesti sekä pienissä että suurissa projekteissa. 
Projektien kohteina olivat tutkimuskäyttöön suunnitellut avaruusalukset ja satelliitit.  
Konseptin käyttö alkoi menestyksekkäästi. Vuosien 1992–1998 aikana toteutetuista 
yhdestätoista FBC-projektista vain yksi epäonnistui. Lisäksi yksi projekteista 
keskeytettiin kustannusten kasvaessa kohtuuttoman suuriksi. Vuonna 1999 puolestaan 
neljä viidestä projektista epäonnistui.  Kaiken kaikkiaan FBC-mallia hyödynnettiin näin 
ollen kuudessatoista projektissa, joista kuusi ei saavuttanut asetettuja tavoitteitaan. 
Prosentuaalisesti tämä tarkoittaa heikkoa 63 prosentin onnistumisastetta. (McCurdy 
2001, 1–2 & 57.)
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Seuraavaksi käyn tarkemmin lävitse yksittäisten FBC-projektien sisältöä, toteutusta sekä
onnistumisten ja epäonnistumisten syitä FBC-mallin potentiaalin arvioimiseksi.
4.3.1 Onnistunut alku
FBC-mallin ensimmäisinä vuosina konseptia hyödynnettiin kuudessa avaruusaluksessa. 
Vuonna 1992 aloitettu Near Earth Asteroid Rendezvous -projekti eli NEAR oli Nasan 
ensimmäinen FBC-mallia hyödyntänyt projekti. Projektin tavoitteena oli valmistaa  
avaruusluotain asteroidi Erosin tutkimiseksi.  Projekti ylitti kaikki sille asetetut tavoitteet
ja odotukset. Se valmistui 78 miljoonaa dollaria alle asetetun budjetin. Lisäksi projektin 
päätteeksi vailla minkäänlaista suunniteltua laskeutumismekanismia, NEAR:lla 
päätettiin laskeutua asteroidin pinnalle. Yritys oli ensimmäinen laatuaan ja onnistui. 
(McCurdy 2005, 15.)
Vuonna 1993 puolestaan ryhdyttiin toteuttamaan FBC-mallin toista projektia, Mars 
Pathfinderia, jonka tavoitteena oli saada ensimmäistä kertaa avaruusalus vieraalle 
planeetalle. Projekti osoittautui FBC-mallin suurimmaksi menestykseksi, ja sitä 
käsitellään erikseen kohdassa 4.3.2. 
Vuonna 1995 käynnistetyllä Lunar Prospector -projektilla onnistuttiin saamaan uutta 
tietoa Kuussa olevasta jäästä, kun taas Stardustin avulla kerättiin komeetasta irronnutta 
pölyä. Lisäksi FBC-mallin alkutaipaleen menestyksiin lukeutuvat vuoden 1996 Global 
Surveyor, joka onnistui keräämään tietoa Marsin geologiasta, sekä vuonna 1998 
toteutettu Deep Space 1 -projekti, jolla testattiin uusia riskialttiitta teknologioita. 
(McCurdy 2001, 54–57.)
FBC-mallin ensimmäisiin kohteisiin lukeutuivat lisäksi kolme onnistunutta Small 
Explorer -satelliittia sekä kahden epäonnistuneen satelliittiprojektin Small Satellite 
Technology Initiative -ohjelma. Epäonnistuneista satelliiteista ensimmäisessä, Lewisissa, oli 
kustannusten minimoimiseksi luovuttu satelliitin jatkuvasta seurannasta. Vian ilmetessä 
satelliittiin kukaan ei ollut paikalla korjaamassa tilannetta, ja satelliitti tuhoutui. Small 
Satellite Technology Initiative -ohjelman toisen satelliitin, Clarkin, aikataulu viivästyi sekä 
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budjetti ylittyi merkittävästi, minkä seurauksena projekti keskeytettiin. (McCurdy 2001, 
55 – 58.)
4.3.2 Mars Pathfinder
Vuosina 1993–1996 toteutettu Mars Pathfinder -projekti oli FBC-mallin eräs 
suurimmista näytön paikoista. Projekti oli luonteeltaan hyvin samankaltainen vuoden 
1976 U.S. Viking -projektin kanssa, jonka tavoitteena oli tutkia Marsia. Projektin 
merkittävimpinä eroina olivat Pathfinder-projektin budjetti ja aikataulu. Pathfinderin 
budjetti asetettiin 265 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin Vikingin budjetin ollessa 3,9 
miljardia dollaria inflaatio huomioiden. Näin ollen Pathfinderin budjetti oli ainoastaan 
neljästoistaosa Vikingin vastaavasta. Lisäksi Pathfinderin aikataulu lyhennettiin kolmeen 
vuoteen Vikingin kuudesta vuodesta. (McCurdy 2001, 61.)
Pathfinderin toteutus edellytti lukuisia kompromisseja. Luotaimesta karsittiin kaikki 
ylimääräinen pois ja sitä yksinkertaistettiin painon minimoimiseksi. Luotaimen paino 
saatiinkin kolmannekseen Vikingin vastaavasta, mikä tarkoitti avaruusteollisuudessa 240
miljoonan dollarin laukaisukustannussäästöjä. Tämä oli kuitenkin vain seitsemän 
prosenttia tavoitelluista kokonaissäästöistä. (McCurdy 2001, 63–65.)
Riskien ottaminen oli Pathfinderin eräs tärkeimmistä strategioista kustannusten 
minimoimiseksi. Vikingin moninkertaisten varajärjestelmien ja kolmen 
laskeutumisaluksen sijasta Pathfinder muodostui vain yhdestä laskeutumisaluksesta. 
Riskialttiilla suunnittelulla tavoitettiin noin kymmenen prosentin säästö tavoitelluista 
kokonaissäästöistä. Potentiaalisia arvioitujen kustannuslaskelmien ylittymisiä Pathfinder 
ehkäisi lisäksi käyttämällä tuttuja, toimiviksi todettuja teknologioita.  (McCurdy 2001, 
66–67.)
Avaruusteollisuudessa puhutaan toisinaan 80/50-säännöstä. Tällä tarkoitetaan, että 
projektin tutkimustavoitteista voidaan saavuttaa kahdeksankymmentä prosenttia 
laskemalla kokonaiskustannukset viiteenkymmeneen prosenttiin. Näin ollen laitteen 
suorituskykyä hieman laskemalla voidaan säästää merkittävästi. Tätä sääntöä 
hyväksikäyttäen Pathfinder sai karsittua merkittävän osan kustannuksista, noin 
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kolmekymmentä prosenttia tavoitelluista kokonaissäästöistä. (McCurdy 2001, 68–69 & 
77.)
Jäljellä olevat tarvittavat kustannussäästöt Pathfinder kykeni saavuttamaan teknologian 
kehittymisen ansiosta sekä käyttämällä pienempää projektitiimiä. Viking työllisti 
yhteensä yli kaksi tuhatta työntekijää, kun taas Pathfinder muodostui noin 
kolmenkymmenen jäsenen projektijohdosta ja kolmestasadasta muusta työntekijästä. 
(McCurdy 2001, 77.)
Pathfinder-projekti onnistui odotusten mukaisesti (McCurdy 2001, 77). Suorituskykyä 
laskemalla, ominaisuuksia karsimalla, riskejä ottamalla ja pieniä projektitiimejä 
käyttämällä projektin kulut saatiin murto-osaan Viking-projektin kuluihin nähden. On 
myös huomion arvoista, että projekti toteutettiin Viking-projektia huomattavasti 
pienellä työvoimalla käyttämällä vain puolet siitä ajasta, mitä Viking-projektiin kului.
4.3.3 Vuoden 1999 projektit
Vuoden 1999 ensimmäinen epäonnistunut projekti oli Small Explorer -ohjelman neljäs 
projekti Wide-Field Infrared Explorer eli WIRE. Avaruusalus sisälsi poikkeuksellisen 
kehittyneen infrapunateleskoopin, joka suojattiin riskien minimoimiseksi. Suojakuoren 
pelättiin irtoavan laukaisun yhteydessä, minkä vuoksi kuoreen asennettiin lisäksi 
varajärjestelmiä. Uhan tiedostamisesta ja ennalta ehkäisystä huolimatta suojakuori 
irtautui laukaisun yhteydessä, ja projekti epäonnistui. (McCurdy 2001, 14–16.)
Vuoden 1999 toisessa projektissa, Climate Orbiterissa, projektin toteutus oli jaettu 
kahden organisaation kesken. Laitteen rakentamisesta vastasi Lockheed Martin 
Astronautics Coloradossa kun taas Kaliforniassa sijaitseva Nasan 
avaruustekniikkakeskus, Jet Propulsion Laboratory (JPL) oli vastuussa järjestelmien 
rakentamisesta sekä projektinhallinnasta. Tämä tarkoitti projektin toteuttamista 
kahdessa eri toimipisteessä. FBC-mallin käytön vuoksi projektin toteutuksessa ei 
hyödynnetty järjestelmällistä projektinhallintaa. Koska Nasalla ei ollut osuutta laitteen 
rakentamisessa, ei NASA:n projektitiimi myöskään osallistunut Lockheed Martinin 
projektitiimin arviointikokouksiin. Tämän sekä erillisten toimipisteiden seurauksena 
25
näiden kahden organisaation välinen kommunikointi jäi puutteelliseksi. Lockheed 
Martinin projektitiimi päätyi toteuttamaan laitteen metrijärjestelmää käyttäen kun taas 
Nasan tiimi hyödynsi laskelmissaan englantilaista mitta-asteikkoa. Ristiriidan 
seurauksena Climate Orbiter kulkeutui liian lähelle Marsia ja katosi. (McCurdy 2001, 28–
29.)
Vuoden 1999 kolmanneksi epäonnistumiseksi osoittautui Polar Lander. Säästääkseen 
kuluissa Polar Landerin suunnittelijat eivät lisänneet alukseen mittauslaitteita, joilla 
kyettäisiin seuraamaan aluksen laskeutumista Marsin pinnalle. Polar Lander suunniteltiin 
näin ollen laskeutumaan omatoimisesti, ilman kommunikaatioyhteyksiä Maahan. 
Suunnitteluvirheestä seuranneen teknillisen virheen vuoksi laskeutuminen ei kuitenkaan
sujunut suunnitellusti, ja alus tuhoutui. Projektin epäonnistumisen taustalla oli kaksi 
pääasiallista tekijää. Ensinnäkin Polar Landerin laskeutumistesteissä testattiin ainoastaan 
laitteen laskeutumisen kosketushetkeä, ei laskeutumista kokonaisuudessaan. 
Toisekseen, mekaniikkainsinöörit olivat tietoisia laskeutumiseen liittyvistä ongelmista, 
mutta eivät kommunikoineet asiasta järjestelmäinsinöörien kanssa. Näin ollen 
järjestelmäinsinöörit eivät osanneet varautua ongelman ehkäisemiseen järjestelmiä 
kehitettäessä. (McCurdy 2001, 14–16.)
Vuoden 1999 neljäs ja viimeinen epäonnistuminen kohdistui Deep Space 2 -projektiin. 
Projekti muodostui kahdesta luotaimesta, joiden tarkoituksena oli etsiä Marsista vettä. 
Luotaimet kuljetettiin määränpäähänsä Polar Landerin mukana, jossa ne irtautuivat 
laskeutumisvaiheen alkaessa. Luotainten laskeutuminen oli suunniteltu tapahtuvaksi 
ilman apuvälineitä, iskeytymällä yli 600 kilometrin tuntinopeudella Marsin pintaan. 
Tältä paikalta luotainten oli tarkoitus etsiä vettä ja raportoida löydöistään Marsia 
kiertävälle satelliitille, joka välittäisi tiedot Maahan. Laskeutumisen jälkeen Nasa 
kuitenkin menetti yhteyden luotaimiin. Onnettomuustutkintaryhmä totesi syyn 
pohjautuvan liian tiukkaan aikatauluun, minkä johdosta luotaimia ei testattu riittävästi, 
eivätkä ne olleet valmiita laukaistavaksi. Vuoden 1999 ainoaksi onnistuneeksi 




Projektinhallintamallien arviointiin käytetyillä menetelmillä on kriittinen merkitys 
saatujen tulosten kannalta. FBC:hen kohdistuvat arviointimenetelmät ovatkin olleet 
poikkeuksellisen kiistelty aihe (Nasa 2000, s. 12). Esimerkiksi Nasan FBC-mallia 
käsittelevässä loppuraportissa mallia on arvioitu seuraavilla kuudella parametrilla:
• Tehtävien onnistumisprosentin avulla,
• rakettien laukaisu- ja avaruusalusten rakentamiskustannusten kehityksellä,
• Nasan projekteista seuranneiden tieteellisten julkaisujen määrällä,
• Nasan kokonaisvaltaisten, tehokkuutta lisäävien teknologioiden kehityksellä,
• Nasan pääkonttorin ja muiden keskusten välisen yhteistyön laajuudella ja 
tehokkuudella sekä
• kansan kiinnostumis- ja osallistumisasteella avaruusprojekteihin. (Nasa 2000, s. 
12.)
Tässä tutkimuksessa pääasiallisena arviointimenetelmänä hyödynnetään SWOT-
analyysia. Arviointi perustuu edellä esiteltyihin Nasan FBC-mallia hyödyntäneiden 
projekteiden tuloksiin sekä mallista kirjoitettuihin raportteihin ja dokumentteihin. 
Tämän ohella arvioinnissa hyödynnetään projektien kustannuksiin ja 
onnistumisasteeseen liittyviä parametreja.
5.1 Yhteenveto projekteista
Taulukkoon 2 on koottu yhteenveto edellä esitellyistä FBC-mallia hyödyntäneistä 
projekteista ja niiden lopputuloksista. Kuten edellä todettiin, kuudestatoista 
toteutetusta projektista yksi keskeytettiin ja viisi epäonnistui. Prosentuaalisesti tämä 
tarkoittaa 63 prosentin onnistumisastetta. Toisaalta jos tilannetta tarkastellaan 
kustannusten kannalta, kaikki kuusitoista projektia onnistuttiin toteuttamaan 
halvemmalla kuin vuonna 1997 toteutettu Cassini-projekti, jonka tarkoituksena oli 
tutkia Saturnusta ja sen kuita (National Defence 2012).
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3 Small Explorer-satelliittia Onnistuivat.
Small Satellite Technology Initiative:
Clark
Epäonnistui kustannussäästöjen seurauksena.
Small Satellite Technology Initiative:
Lewis
Keskeytettiin kustannusten ylityttyä.
Deep Space 1 Onnistui.
4. Small Explorer: WIRE Epäonnistui, koska tunnetun uhan ehkäiseminen 
epäonnistui.
Climate Orbiter Epäonnistui, koska projekti oli hajautunut eri 
kohteisiin ja projektia ympäröi puutteellinen 
kommunikaatio.
Polar Lander Epäonnistui, koska kuluja karsittiin liikaa suhteessa 
projektin monimutkaisuuteen. Lisäksi projektia 
ympäröi puutteellinen kommunikaatio.
Deep Space 2 Epäonnistui liian tiukan aikataulun seurauksena.
5. Small Explorer -satelliitti Onnistui.
Nasan virallisen raportin mukaan FBC-mallin kaikki kuusi epäonnistumista olivat 
seurausta FBC-mallin aiheuttamista rajojen rikkomisista (Office of Inspector General 
2001, 13). Taulukon 2 mukaisesti kahden epäonnistumisen pääasiallisena syynä oli 
puutteellinen kommunikaatio, kahdessa liialliset kustannussäästöt, yhdessä projektissa 
erehdyttiin tavoittelemaan liian tiukkaa aikataulua, sekä yhdessä projektissa tunnettua 
uhkaa ei osattu poistaa oikein. Tämän lisäksi yhteen epäonnistumiseen liittyi projektin 




Tässä SWOT-analyysissä arvioidaan edellä esitetyn materiaalin pohjalta FBC-mallin 
vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia.
5.2.1 Vahvuudet
FBC-mallille voidaan nähdä viisi pääasiallista vahvuutta. Ensinnäkin malli on edullinen 
toteuttaa, eikä aiheuta itsessään merkittäviä kustannuksia. Mallin käyttö tukee näin ollen
kustannusten säästöä. Lisäksi malli antaa suuren painoarvon kustannusten ja aikataulun 
minimoimiselle, millä on suuri merkitys nykypäivän liiketoiminnassa. Tällaisten 
leikkausten ja minimointien voidaan nähdä myös kannustavan ja avaavan ovia 
poikkeukselliseen luovuuteen ja älykkääseen ongelmanratkaisuun (Teitel 2012).
Toisekseen FBC-malli kannustaa ryhmätyöskentelyyn. Kuten ryhmätyöskentelyä 
käsittelevässä teoriaosuudessa todettiin, projektien menestys ja suorituskyky ovat hyvin 
riippuvaisia projektitiimistä. Näin ollen FBC-mallin voidaankin nähdä tukevan 
tehokkaan ja suorituskykyisen ryhmätyöskentelyn muodostumista. Lisäksi FBC-mallin 
voidaan nähdä luovan Wengerin teorian mukaisia käytännön yhteisöjä. Teorian mukaan
tällaiset yhteisöt tukevat muun muassa tiedon jakamista sekä uuden oppimista.
Kolmanneksi FBC-malli kannustaa rajojen rikkomiseen. Älypuhelinyhtiö Jollan 
perustajaa, Sami Pienimäkeä lainaten: ”Suomalaisten tulisi ottaa enemmän riskejä.” 
(Kolehmainen 2013). Rajojen rikkominen ja harkittujen riskien ottamista voidaan pitää 
innovoinnin perusedellytyksinä. FBC-mallin luonne sopii tältä osin erinomaisesti 
nykyaikaiseen liikemaailmaan, jossa kilpailu on kovaa ja tuotteilta vaaditaan 
innovatiivisuutta.
Neljänneksi FBC-mallia voidaan pitää opettavaisena. Sen toiminnassa painotetaan 
omatoimista tekemistä, minkä voidaan nähdä kehittävän työntekijän osaamista. Lisäksi 
käytännön tekemisen kautta työntekijöille muodostuu syvällisempi tuntemus 
projektista, mikä edesauttaa projektin toteutumista ja onnistumista. 
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FBC-mallilla pyritään yksinkertaisia teknologioita käyttämällä vähentämään projektien 
kustannuksia ja monimutkaisuutta. Tämä tarpeettoman monimutkaisuuden 
yksinkertaistaminen voidaankin nähdä FBC-mallin viidenneksi vahvuudeksi. Kuten 
monimutkaisuutta käsittelevässä teoriaosuudessa todettiin, seuraa onnistuneen 
projektin monimutkaisuudesta aina kustannusten kasvua ja aikataulun pidentymistä. 
Lisäksi monimutkaisuudesta seuraa riskien kasvua ja ongelmia. Näin ollen pyrkimykset 
yksinkertaistamiseen parantavat projektia niin kustannusten, aikataulun, riskien kuin 
laadun osalta.
5.2.2 Heikkoudet
FBC-mallin merkittävin ja näkyvin heikkous on riskien tietoinen lisääminen. Kuten 
teoriaosuudessa esiteltiin, riskien suuruus määrittää projektin 
onnistumistodennäköisyyden. Suuremmalla riskillä projekti siis epäonnistuu 
todennäköisemmin. Onkin vaikeaa määritellä yksiselitteisesti, milloin riskiä voidaan 
pitää laskelmoituna, luovana ja riskinottamisen arvoisena.
FBC-mallin toisena heikkoutena voidaan nähdä mallin epämääräinen määritelmä ja 
sisältö. FBC-mallille ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää, sisältöä eikä ohjeistusta, 
miten mallia tulisi käyttää. Tämän voidaan nähdä luovan haasteita mallin käyttöönotolle
ja käytölle.
Vaikkakin turhan byrokratian ja dokumentoinnin puute voidaan nähdä tehokkuutensa 
puolesta FBC-mallin vahvuutena, liittyy näiden tekijöiden puutteisiin myös heikkouksia.
Muun muassa Climate Orbiter -projekti osoitti käytännössä, kuinka puutteellisesta 
kommunikaatiosta saattaa seurata yksinkertaisia virheitä, joilla on tuhoisat seuraukset.
5.2.3 Mahdollisuudet
Nasan toteuttamien projektien pohjalta voidaan todeta, että FBC-malli luo 
mahdollisuuden sekä suurille kustannussäästöille että aikataulun lyhentämiselle. Kuten 
projektien yhteenvedon yhteydessä todettiin, kaikki 16 FBC-mallia hyödyntänyttä 
projektia toteutettiin edullisemmin kuin vuoden 1997 Cassini-projekti. Muun muassa 
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Mars Pathfinder -projekti puolestaan osoitti, kuinka kustannussäästöjen ohella FBC-
mallilla voidaan tiukentaa aikataulua merkittävästi. 
Kustannussäästöjen ja aikataulun tiukentamisen ohella FBC-malli luo 
yksinkertaistamisen kautta mahdollisuuden projektien ja produktien laadun 
parantamiselle, kuten Mars Pathfinder -projekti osoitti. Vaihtoehtoisena esimerkkinä 
mainittakoon FBC-mallia hyödyntämätön projekti ”Mars Observer ” vuodelta 1993. 
Kyseisen projektin kustannukset kohosivat alkuperäisestä 250 miljoonan dollarin 
budjetista 800 miljoonaan. Kasvaneiden kustannusten ja pitkittyneen aikataulun 
odotettiin lisäävän aluksen luotettavuutta sekä suorituskykyä. Kasvaneen 
monimutkaisuutensa seurauksena Observer katosi kuitenkin laskeutumisvaiheessaan. 
Projekti on herättänyt keskustelua muun muassa siitä, kuinka yhden suuren projektin 
hinnalla o kyetty toteuttamaan useampia pienempiä projekteja. (McCurdy 2001, 18–19.)
FBC-mallin voidaan nähdä tukevan ja mahdollistavan uusien innovaatioiden kehitystä. 
Tiiviin ryhmätyöskentelyn ohella riskien ottamiseen ja rajojen ylittämiseen kannustavan 
työympäristön voidaan nähdä innovointia tukevina tekijöinä.
Kuten jo FBC-mallin määritelmää käsiteltäessä kävi ilmi, voidaan mallin nähdä 
pohjautuvan ryhmätyöskentelyn ympärille. Tee-se-itse -mentaliteetin, kokeilevan ja 
rajoja rikkovan tekemisen, byrokratian minimoinnin sekä matalan johtamishierarkian 
voidaankin nähdä tukevan työtyytyväisyyden ja sitoutumisen kasvua. 
5.2.4 Uhat
Kuten jo heikkouksista puhuttaessa mainittiin, FBC-mallia ympäröi epämääräisyys. 
Tämä voidaan nähdä myös mallin uhkana, sillä pahimmassa tapauksessa mallista 
muodostuu pelkkä sanonta ilman sen suurempaa sisältöä. Kuten Climate Orbiter 
-projektista voidaan huomata, projektin epäonnistuminen on hyvin todennäköistä, jos 
FBC-mallilla korvataan jokin järjestelmällinen kokonaisuus, mutta tästä huolimatta 
FBC-mallin menetelmiä kuten vertaisarviointia ei hyödynnetä käytännössä.
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FBC-malli muotoutuu ryhmätyöskentelyn ympärille. Tämän sekä dokumentoinnin 
minimoinnin johdosta kommunikoinnin rooli on merkittävä mallia käytettäessä. 
Puutteellinen kommunikointi saattaakin tehdä mallista käyttökelvottoman. Nasan 
projektien pohjalta tämä kyseinen uhka nähtiin kahden projektin pääasialliseksi 
epäonnistumissyyksi, mikä tukee ajatusta uhan merkittävyydestä. Tilannetta vaikeuttaa 
entisestään kommunikoinnin luonne, minkä johdosta sen toiminta, seuranta ja 
kehittäminen ovat haastavia.
FBC-mallin heikkoutena nähtävä riskien tietoinen lisääminen saattaa karata käsistä 
aiheuttaen riskien liiallisen kasvun, ja siitä seuraavan projektien epäonnistumisten 
yleistymisen, kuten Nasan tapauksessa tapahtui.
Kuten teoriaosuuden ryhmätyöskentelyssä esiteltiin, liittyy tiukkoihin aikatauluihin ja 
kustannusten kiristymiseen usein työntekijöihin kohdistuvaa painetta ja stressiä, mikä 
saattaa aiheuttaa puutteita työtyytyväisyydessä. Lisäksi väärin hallinnoituna 
kustannusten minimointi saattaa kohdistua tekijöihin, jotka vaikeuttavat työntekijöiden 
työskentelyä.
5.2.5 Yhteenveto
Kuvaan 8 on tiivistetty edellä käsitellyn analyysin keskeisin sisältö.
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Kuva 8. SWOT-analyysi FBC-mallista.
5.3 Haasteet ja kehityskohteet
Edellä esiteltyjen heikkouksien ja uhkien lisäksi FBC-malliin liittyy lukuisia 
ristiriitaisuuksia ja haasteita, joihin tulisi löytää ratkaisu ennen mallin käyttöön 
ottamista. Ensinnäkin tiukka aikataulu ja budjetti johtavat väistämättä haasteisiin 
toteuttaa projekti halutulla luotettavuudella.  Luotettavuustavoitteen voidaankin nähdä 
olevan ristiriidassa mallin muiden tavoitteiden kanssa. Vaikka FBC-malli olisikin 
teoriassa toimiva ja ratkaisu ongelmiin löydettäisiin asioiden yksinkertaistamisesta, 
voidaan kyseisen ristiriidan odottaa aiheuttavan ongelmia. FBC-mallin tasa-arvoiset 
osa-alueet olisikin ehkä syytä laittaa tärkeysjärjestykseen mahdollisten 
ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.
Toisekseen FBC-malli rohkaisee laskelmoitujen ja luovien riskien ottamiseen. Tästä 
huolimatta epäonnistumista pidetään harvoin jos koskaan hyväksyttävänä. Muun 
muassa avaruusanalyytikko David Bearden näkee FBC-mallin ongelmaksi niin sanotun 
haulikkolähestymisen. Tämän mukaan projektien onnistumisasteelle voidaan valita 
tietty hyväksyttävä aste, mutta tuntematta, kuinka riskejä hallitaan, ei voida tietää, onko 
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epäonnistumisaste yksi vai kahdeksan kymmenestä. Tällainen epätietoisuus kohdistui 
juurikin Nasan FBC-mallia hyödyntäneisiin projekteihin, joista odottamattoman moni 
epäonnistui. Lisäksi FBC-mallille ominaiset riskien ottaminen ja luotettavuuden 
lisääminen harvoin kulkevat käsi kädessä. (The Baltimore Sun 2000.)
Kolmanneksi projektipäälliköt epäonnistuvat usein ryhmätyöskentelyn toteuttamisessa 
siten, että ryhmätyöskentelyllä voitaisiin varmistua luotettavuuden hallinnasta. Budjetin 
tiukentamisesta seuraava järjestelmällisen projektinhallinnan vähentäminen vaatii, että 
riskien hallinta tapahtuisi ryhmätyöskentelyn kautta. Nasan tapauksessa tämä ei 
kuitenkaan aina toteutunut toivotulla tavalla, ja muun muassa Climate Orbiter -projekti 
epäonnistui tällaisten tekijöiden seurauksena.. (McCurdy 2001, 11.)
Neljänneksi FBC-mallin nähdään toimivan suhteellisen yksinkertaisissa ja pienissä 
projekteissa (McCurdy 2001, 11). Haasteeksi saattaa kuitenkin osoittautua mallin 
kehittäminen sellaiseksi, että sitä voitaisiin soveltaa entistä suurempiin ja 
monimutkaisempiin projekteihin. 
Avaruusanalyytikko David Bearden on tutkinut empiirisesti projektin kustannusten, 
aikataulun, monimutkaisuuden ja onnistumisen välisiä suhteita. Tutkimustuloksista 
seuranneen niin sanotun Beardenin säännön mukaan onnistuneissa projekteissa 
monimutkaisuus lisää sekä kustannuksia että aikataulua. Onnistuneiden projektien ja 
aikataulun välinen suhde on lineaarinen (kuva 9 a), ja onnistuneiden projektien ja 
kustannusten välinen suhde taasen eksponentiaalinen (kuva 9 b). Nasan FBC-
projektien epäonnistumisen syiksi on nähty pääasiassa heikko kommunikaatio sekä 
virheet johtamisessa ja tekniikassa. Beardenin mukaan tämän kaltaiset ongelmat ovat 
tavanomaisia erityisesti projekteille, joissa budjettikatto sekä aikataululliset rajoitukset 
ovat liian tiukkoja. Tällaisissa projekteissa johtajilta puuttuu tarvittavia resursseja työn ja
prosessien testaamiseen, simuloimiseen ja arviointiin. FBC-malli kaipaisikin 
järjestelmällisyyttä mallin päätavoitteiden hallitsemiseen, jotta vastaavilta ongelmilta 
vältyttäisiin. (McCurdy 2001, 11.)
34
Kuva 9. Projektin onnistumisen ja aikataulun (a) sekä projektin onnistumisen ja 
kustannusten (b) välinen suhde Beardenin säännön mukaan.
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6 Tutkimustulokset ja johtopäätökset
Tämän  opinnäytetyön  tutkimustulokset  ja  johtopäätökset  on  eritelty  työn
tutkimuskysymysten mukaisesti. Tutkimuskysymykset voidaan jakaa seuraavasti:
• Millainen suhde vallitsee projektin kustannusten, aikataulun ja laadun välillä?
• Voidaanko projektinhallinnalla aikaansaada samanaikaisesti projektin läpiviennin
nopeutumista, laadun kasvua sekä kustannusten pienentymistä?
• Voitaisiinko Nasan FBC-mallia hyödyntää nykypäivän liike-elämässä?
• Millaisia kehitystarpeita FBC-malliin liittyy?
6.1 Projektin kustannusten, aikataulun ja laadun väliset suhteet
Työn pohjalta voidaan todeta, että projektin kustannukset, aikataulu ja laatu ovat 
riippuvaisia toisistaan. Toisaalta FBC-malli osoitti käytännössä, kuinka 
projektinhallinnalla voidaan samanaikaisesti saada aikaan projektin läpiviennin 
nopeutumista, laadun kasvua sekä kustannusten pienentymistä. Nasan case-
tutkimuksen pohjalta avainasemassa tällaisten tavoitteiden saavuttamiseksi voidaan 
pitää yksinkertaistamista ja riskien ottamista.
On huomionarvoista, etteivät kasvavat menot takaa suoraan parantunutta 
luotettavuutta vaan monimutkaisuuden kasvua. Monimutkaisuuden kasvussa taasen on 
olemassa piste, jonka ylitettyään monimutkaisuus vähentää luotettavuutta. 
Luotettavuuden ja menojen suhde ei ole lineaarinen vaan käyrä, jossa suurin 
luotettavuus saavutetaan, kun menot ovat jossain suurimman ja pienimmän 
välimaastossa. (McCurdy 2001, s. 155).
6.2 FBC-mallin hyödynnettävyys
FBC-mallin hyödynnettävyyttä suomalaisessa liike-elämässä on suoraan tämän 
tutkimuksen pohjalta haastavaa arvioida. Soveltuvuuden arvioiminen edellyttäisi 
jatkotutkimuksia tai vaihtoehtoisesti käytännön kokeilua. Tämän tutkimuksen pohjalta 
voidaan kuitenkin todeta FBC-mallin sopivan nykyaikaiseen liikemaailmaan, jossa 
kilpailun kovuus on johtanut kustannusten minimointiin, tuotteiden elinkaari on lyhyt 
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ja innovaatioiden kehittäminen voidaan nähdä edellytyksenä yritysten menestymiselle. 
Lisäksi kuten edellä todettiin, FBC-mallin toimivuudesta on olemassa myös 
vakuuttavaa tosielämän näyttöä.
Tutkimuksen pohjalta voidaan ymmärtää FBC-mallin ristiriitainen vastaanotto. Useat 
tekijät esiintyvät sekä mallin heikkouksina, vahvuuksina, mahdollisuuksina että uhkina. 
Näistä mainittakoon erityisesti ryhmätyöskentelyn sekä riskien ottamisen suuri 
merkitys. Tällainen ristiriitaisuus herättääkin ajatuksia mallin kehittämistarpeesta. Näitä 
kehittämistarpeita pohditaan tarkemmin alaluvussa 6.3.
Yhteenvetona FBC-mallin hyödynnettävyydestä voidaan todeta, että vaikka mallia ei 
hyödynnettäisiinkään suoraan sellaisenaan, voidaan siitä ottaa oppia. Yritysten tulisi 
muun muassa pohtia, olisivatko FBC-mallille ominaiset poikkeavuudet perinteisistä 
projektinhallintamenetelmistä kokeilemisen arvoisia. Näihin lukeutuvat muun muassa 
pienten projektiryhmien käyttö, riskien ottaminen, prosessien ja projektien 
yksinkertaistaminen sekä turhan muodollisuuden ja dokumentoinnin karsiminen.
6.3 FBC-mallin soveltuvuus suomalaiseen liike-elämään
FBC-mallin hyödynnettävyyden ohella on myös syytä pohtia mallin soveltuvuutta 
suomalaiseen liiketoimintakulttuuriin. Kuten teoriaosuudessa esiteltiin, suomalaisen 
liike-elämän trendeihin lukeutuvat muun muassa innovoiminen, ja viime vuosina 
riskien ottamisella on annettu painoarvoa. Lisäksi suomalaisessa yritystoiminnassa 
organisaatioiden johtamisen voidaan nähdä kehittyvän hierarkkisesta järjestelmästä yhä 
matalammaksi. Tällaiset kulttuurilliset tekijät tukevat FBC-mallin soveltuvuutta ja 
helpottavat mallin käyttöönottoa.
FBC-mallin soveltuvuuden liittyy tukevien tekijöiden ohella myös lukuisia kulttuurillisia
haasteita. Näistä haasteista ehkäpä merkittävimmät lienevät suomalaiselle kulttuurille 
tyypilliset vähäpuheisuus ja järjestelmällisyys. FBC-malli rakentuu tiimityöskentelyn 
varaan, ja mallin käytön seurauksena merkittävä osa muodollisesta, kirjallisesta 
dokumentoinnista vaihtuu suulliseksi viestinnäksi. Onkin täysin organisaatiosta ja  
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henkilöstä riippuvaa, kuinka helposti tällainen merkittävä kulttuurillisen muutoksen 
toteuttaminen onnistuu.
6.4 Kehitystarpeet
FBC-mallille esiteltiin edellä lukuisia haasteita ja ristiriitaisuuksia. Lisäksi Nasan 
projektit osoittivat FBC-mallissa olevan tarvetta kehittämiselle. 
FBC-mallia hyödyntäneiden projektien epäonnistumista voidaan selittää pitkälti sillä, 
ettei projektien monimutkaisuutta vähennetty samassa suhteessa kuin missä niiden 
kuluja karsittiin ja aikatauluja tiukennettiin. Vaikka FBC-malli pohjautuukin 
järjestelmällisten menetelmien karsimiseen, ei näitä järjestelmällisiä 
projektinhallintamenetelmiä tulisi täysin unohtaa. Mallin perusajatukseen tulisikin liittää
muun muassa riskienhallintaan, viestintään sekä projektin päättämiseen liittyviä 
järjestelmällisiä menetelmiä, jotka karsivat yksinkertaisia virheitä sekä varmistaisivat, 
ettei keskeneräisiä projekteja erehdytä pitämään valmiina.
Toisekseen FBC-mallin haulikkolähestymistä ja siitä seuraavaa epätietoisuutta 
projektien onnistumisasteesta ei voida pitää hyväksyttävänä. Riskien kasvattaminen jo 
itsessään osoittaa tarpeen poikkeuksellisen tarkalle riskienhallinnalle. Riskienhallinnan 
roolia tulisikin kasvattaa FBC-mallin heikkouksien ja uhkien eliminoimiseksi.
Kolmanneksi FBC-mallin tasa-arvoinen suhtautuminen kustannuksiin, aikatauluun ja 
laatuun voidaan nähdä aiheuttavan ongelmia. Tämän vuoksi mallissa tulisikin määritellä
selkeästi, mikä näiden tekijöiden keskinäinen arvojärjestys on ongelmatilanteissa. Nasan
käytössä kustannusten merkitys voitiin alkujaan nähdä päätavoitteeksi, joskin 




Projekteilla on kriittinen merkitys liike-elämässä. Yrityksen tulevaisuuden menestys on 
usein riippuvainen menestyksekkäistä projekteista. Lisäksi lukuisilla liiketoiminta-aloilla,
kuten ilmailussa ja rakentamisessa, projektit ovat yrityksen ainoa tuote. Siitä huolimatta 
projektien epäonnistuminen on äärimmäisen yleistä. Usein syy löytyy projektinhallinnan
heikosta ymmärtämisestä.
Nasa otti FBC-mallin käyttöönsä 1990-luvun vaihteessa ollessaan tyytymätön 
organisaation johtamiskulttuuriin. Lisäksi Nasalla oli suuri halu minimoida projektiensa 
kustannuksia. FBC-mallille ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää, mutta sille 
voidaan nähdä useita ominaispiirteitä, kuten rakentuminen ryhmätyöskentelyn 
ympärille, luovien riskien ottaminen sekä turhan muodollisuuden ja dokumentoinnin 
välttäminen.
Kymmenen vuoden aikana mallia hyödynnettiin kaiken kaikkiaan kuudessatoista 
projektissa, joista yksi keskeytettiin kustannusten ylittymisen vuoksi ja viisi epäonnistui.
Prosentuaalisesti tämä tarkoittaa heikkoa 63 prosentin onnistumisastetta. Toisaalta 
kaikki kuusitoista projektia onnistuttiin toteuttamaan halvemmalla kuin samoihin 
aikoihin toteutettu Cassini-projekti. Malli onkin herättänyt paljon keskustelua sekä sen 
puolesta että vastaan.
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kirjallisuustutkimuksena sekä Nasan 
case-tapausta analysoimalla, voitaisiinko FBC-mallia hyödyntää nykypäivän 
suomalaisessa liike-elämässä. Lisäksi työssä arvioitiin mallin kehitystarpeita. Tämän 
ohella työssä käsiteltiin projektin kustannusten, aikataulun ja laadun välisiä suhteita, 
sekä pohdittiin, onko projektinhallinnalla mahdollista aikaansaada samanaikaisesti 
projektin läpiviennin nopeutumista, laadun kasvua sekä kustannusten pienentymistä.
Työn pohjalta voidaan todeta, että projektin kustannukset, aikataulu ja laatu ovat 
riippuvaisia toisistaan. FBC-malli osoitti kuitenkin käytännössä, kuinka 
projektinhallinnalla voidaan samanaikaisesti saada aikaan projektin läpiviennin 
nopeutumista, laadun kasvua sekä kustannusten pienentymistä. Nasan case-
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tutkimuksen pohjalta avainasemassa tällaisten tavoitteiden saavuttamiseksi nähtiin 
projektin ja produktin yksinkertaistaminen sekä luovien riskien ottaminen.
Tämän tutkimuksen perusteella FBC-mallin soveltuvuutta suomalaiseen liike-elämään 
on haastavaa arvioida. Soveltuvuuden arvioiminen edellyttäisi jatkotutkimuksia tai 
vaihtoehtoisesti käytännön kokeilua. Tutkimuksen pohjalta voidaan kuitenkin todeta 
mallin soveltuvan nykyaikaiseen liikemaailmaan, jossa kilpailun kovuus on johtanut 
kustannusten minimointiin, tuotteiden elinkaari on lyhyt, sekä innovaatioita ja 
onnistuneita projekteja voidaan pitää edellytyksenä yritysten menestymiselle.
FBC-malli on luonteeltaan hyvin ristiriitainen. Sen keskeisimmät tekijät voidaan nähdä 
tilanteesta riippuen mallin vahvuuksina, heikkouksina, mahdollisuuksina tai uhkina. 
Tutkimuksen perusteella FBC-mallia tulisikin kehittää ennen sen käyttöönottoa tai 
vaihtoehtoisesti sen sisällöstä voitaisiin poimia tiettyjä avaintekijöistä. Näihin lukeutuvat
muun muassa pienten projektiryhmien käyttö, riskien ottaminen, prosessien ja 




Tässä luvussa arvioidaan sekä tutkimusta että omaa oppimista opinnäytetyöprosessin 
tuloksena.
8.1 Tutkimuksen arviointi
Opinnäytetyön validiteetin eli luotettavuuden arviointi pohjautuu käytettyyn 
lähdemateriaaliin ja tutkimusmenetelmään. Empiirisen osion lähdemateriaalina on 
käytetty monipuolisesti sekä Nasan julkaisemia tutkimuksia ja raportteja että 
ulkopuolisten tekijöiden teoksia ja muita julkaisuja. Nasan julkaisemien dokumenttien 
voidaan odottaa olevan objektiivisia ja luotettavia organisaation ei-kaupallisen ja 
tutkimusorienteisen luonteensa vuoksi. Ulkopuolisten tekijöiden teoksista ja muista 
julkaisuista on sen sijaan usein aistittavissa ennakkoasenteita ja subjektiivisuutta. 
Tällaista lähdemateriaalia on kuitenkin hyödynnetty ainoastaan faktatiedon saamiseksi, 
eikä sen voi näin ollen odottaa vaikuttavan opinnäytetyön luotettavuuteen. 
Opinnäytetyössä käytetty tutkimusmenetelmä, SWOT-analyysi on pohjimmiltaan hyvin
subjektiivinen. Näin ollen tutkimustulokset riippuvat täysin tutkijan kyvystä ja halusta 
ymmärtää tutkimuskohdetta eri näkökulmista. Ottaen huomioon, että opinnäytetyön 
kirjoittajalla on ollut ennakkoluuloton asenne käsiteltävään aihepiiriin ja aito halu 
selvittää tutkimuskohteen potentiaalia, voidaan olettaa, että analyysi on toteutettu työn 
tekijän parhaan kyvyn ja osaamisen mukaisesti. Tutkimustuloksia voidaankin pitää 
subjektiivisesta menetelmästä huolimatta objektiivisina.
Tutkimuksen validiteettia voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta. 
Tutkimustulokset näyttävät johdonmukaisilta, minkä ansiosta tutkimusta voidaan pitää 
loogisesti validina. Lisäksi tutkimus tukee aiempia aiheen pohjalta tehtyjä tutkimuksia. 
On huomion arvoista, ettei tutkimustuloksia voida pitää absoluuttisena totuutena. Jo 
aiheesta tehtyjen muiden tutkimusten ristiriitaisuus osoittaa, kuinka suhtautuminen 
FBC-malliin on pohjimmiltaan subjektiivista ja riippuu näkökulmasta ja 
tutkimusmenetelmästä. Tutkimustuloksia voisikin kehittää nykyisestään 
jatkotutkimusten avulla. Potentiaalisia tutkimusmenetelmiä olisivat muun muassa 
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kvantitatiiviset tai kvalitatiiviset tutkimukset suomalaisten yritysten suhtautumisesta 
FBC-malliin. Lisäksi arvokasta tietoa voitaisiin luoda käytännön kautta hyödyntämällä 
mallia liike-elämässä.
Jatkotutkimuksissa sekä mallin kehittämisessä voitaisiin hyödyntää edellä mainittujen 
menetelmien lisäksi muita FBC-mallin kaltaisia menetelmiä. Näihin lukeutuvat 
erityisesti Yhdysvaltain ilmavoimien FIST sekä Kelly Johnsonin Skunk Works -filosofia
(Paxton 2007, 955 – 956; Ward 2013, 3). 
8.2 Oman oppimisen arviointi
Valitsin opinnäytetyöaiheeni ilman ulkopuolista toimeksiantajaa. Tavoitteenani oli 
varmistaa aiheen mielekkyys, sekä toteuttaa aidosti itseni näköinen tutkimus. 
Opinnäytetyötä aloittaessa taustallani oli juuri valmistunut tekniikan kandidaatintyö, 
minkä ansiosta opinnäytetyöprosessi ja siihen liittyvät toiminnot olivat minulle 
ennestään tuttuja.
Opinnäytetyön toteutukseen liittyi lukuisia haasteita. Ensinnäkin tiukan aikataulun 
seurauksena opinnäytetyössäni on jouduttu tekemään kompromisseja sekä laajuuden 
että sisällön suhteen. Tämä osoittautui kuitenkin positiiviseksi seikaksi, sillä nykyisessä 
muodossaan opinnäytetyötä voinee pitää laajuudeltaan sopivan tiiviinä sekä sisällöltään 
oikeassa määrin karsittuna ja yksinkertaistettuna. Opinnäytetyön toiseksi merkittäväksi 
haasteeksi osoittautui FBC-mallin moniulotteisuus ja epämääräisyys. Tämän myötä 
aihetta oli haastavaa rajata. Malli kun vaikuttaa yleisen luonteensa ansiosta useimpiin 
projektinhallinnan osa-alueisiin kustannusten hallinnasta riskienhallintaan ja 
tiimityöskentelyyn. Päädyinkin opinnäytetyössäni tarkastelemaan keskeisimpiä 
projektinhallinnan osa-alueita pinnallisella tasolla kokonaiskuvan hahmottamiseksi. 
Tästä ratkaisusta voidaan olla montaa mieltä. Itse koen lähestymistavan perustelluksi, 
sillä se noudattaa FBC-mallin yleisluontoisuutta vailla tarkkoja menetelmiä ja 
määritelmiä. Lisäksi näkisin ristiriitaiseksi tutkia FBC-mallia yksinomaan laadun, 
aikataulun tai kustannusten näkökulmasta rajaamalla muut päätavoitteet tarkastelun 
ulkopuolelle. 
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Opinnäytetyöprosessi oli kokonaisuudessaan opettavainen kokemus. Työn tiukka 
aikataulu osoittautui oivaksi opetukseksi organisoinnin ja suunnittelun merkityksestä 
projektien toteutuksessa. Teoriaosuuden laatiminen kehitti puolestaan kykyäni 
tieteelliseen ajatteluun ja tiedon soveltamiseen. Laadullisesti toisistaan merkittävästi 
eroavat lähteet pakottivat kriittiseen ajatteluun, kun taas teoriakirjallisuuden suuri määrä
erottamaan arvokkaan tiedon infotulvasta.
FBC-malliin tutustuminen oli opettavaista lukuisin eri tavoin. Ensinnäkin FBC-malli 
avarsi näkemystäni aikataulun, kustannusten ja laadun välisistä suhteista. Yleisen 
käsityksen mukaisesti ajattelin ennen opinnäytetyön toteuttamista, että edellä 
mainituista tekijöistä kahta voidaan parantaa kolmannen kustannuksella. FBC-malliin 
perehtyminen muutti kuitenkin suhtautumistani asiaan, ja koenkin nykyisin, että 
tietoisesti tavoittelemalla kaikkia kolmea tekijää voidaan parantaa samanaikaisesti ilman,
että joku tekijöistä kärsisi. Toisekseen FBC-malli opetti yksinkertaisuuden vahvuuksista
ja mahdollisuuksista. Projektien ja produktien monimutkaisuus sen sijaan näkyy 
kasvavina kustannuksina ja riskeinä. Kolmanneksi FBC-mallin analysointi sai 
näkemään, kuinka uusien asioiden kehittämisen sijaan toisinaan saattaakin olla 
järkevämpää etsiä ratkaisua jo olemassa olevista ratkaisuista.
Opinnäytetyön arvokkaimmat opit sain yllättäen työn case-materiaaliin perehtymisestä. 
Tutkimusmateriaali opetti, kuinka jopa Nasan kaltaisen organisaation toiminta ja 
menestys rakentuu liiketalouden peruspilareiden ympärille. Trendikkäiden ja 
monimutkaisten menetelmien sijaan projektien onnistumisten ja epäonnistumisten 
taustalla oli poikkeuksetta tiimityöskentelyn, kommunikoinnin, organisoinnin ja 
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